ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

14 –ը օգոստոսի 2020թ. կնքված N ՀԲՄԱՇՁԲ-20/06 պետական գնման պայմանագրի

«Շնողի համայնքապետարանը», ի դեմս Դավիթ Ղումաշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍՆԱՌՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մարատ Թամամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2020թ օգոստոսի 14-ին կնքված N ՀԲՄԱՇՁԲ-20/06 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 1.3 և 4.2 կետերը և սույն թվականի սեպտեմբերի 27-ի հայտարարված ռազմական դրությունը/ աշխատողների զինակոչում, նյութերի մատակարարման խնդիրներ և այլ/ դեկտեմբերի 21-ին կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Գնման ժամանակացույցը, վճարման կարգը և գործողության ժամկետը

Ելնելով անհրաժեշտությունից կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ, որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը:
Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը 26.12.2020թ-ը վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2021 թվականի մարտի 01-ը ներառյալ: Կազմվել է վճարման նոր ժամանակացույց համաձայն Հավելված 3-ի՝ պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 238 000 000 (երկուհարյուր երեսունութ միլիոն) ՀՀ դրամից 95 200 000 (իննսունհինգ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամը վճարված է, իսկ մնացած 142 800 000 (մեկ հարյուր քառասուներկու միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ կվճարվի ըստ սահմանված ժամանակացույցի աշխատանքների կատարման ամբողջ ծավալով ընդունվելուց հետո:
Սույն համաձայնագրի հետ կապված անհամաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով հակառակ դեպքում դատական կարգով:
1.1.3 Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված պատվիրատուի կողմից հանձնման-ընդունման արձանագրությունների ընդունման կամ մերժման ժամկետ սահմանել դրանք ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:
2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժան մաս, կազմված են 3 էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Շնողի համայնքապետարան ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Շնող, փ 2 շենք 4/3 Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչություն Հ/Հ 900262001028 ՀՎՀՀ 06954224 Ղեկավար՝ Դ. Ղումաշյան /ստորագրություն/ Կ.Տ	«ՍՆԱՌՏ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Հ. Հովսեփյան 31/3 Բանկը՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան Հ/Հ 2470100918630000 ՀՎՀՀ 02232715 Տնօրեն՝ Մ. Թամամյան /ստորագրություն/ Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
« 14 » օգոստոսի 2020թ. կնքված
ՀԲՄԱՇՁԲ-20/06 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՇՆՈՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՇՆՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇՆՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՇԵԿ ԱՂԲՅՈՒՐ, ՎԱՐԴՈՒՏ, ՉԱԼԵՐ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ, ԹԵՂՈՒՏ ԵՎ ՔԱՐԿՈՊ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին փեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Շնող համայնքի Շնող բնակավայրի Շեկ աղբյուր, Վարդուտ, Չալեր թաղամասերի, Թեղուտ և Քարկոպ բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքները»	28.08.2020թ	01.03.2021թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Շնողի համայնքապետարան
ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Շնող, փ 2 շենք 4/3
Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900262001028
ՀՎՀՀ 06954224
Ղեկավար՝ Դ. Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄՆԱՌՏ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Հ. Հովսեփյան 31/3
Բանկը՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան
Հ/Հ 2470100918630000
ՀՎՀՀ 02232715
Տնօրեն՝ Մ. Թամազյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 3
« 14 » օգոստոս 2020 թ.կնքված ՀԲՄԱՇՁԲ-20/06 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231116	«Շնող համայնքի Շնող բնակավայրի Շեկ աղբյուր, Վարդուտ, Չալեր թաղամասերի, Թեղուտ և Քարկոփ բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքները»	142800000	142800000	142800000	142800000	142800000	142800000	142800000	142800000	142800000	142800000	142800000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Շնողի համայնքապետարան
ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Շնող, փ 2 շենք 4/3
Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900262001028
ՀՎՀՀ 06954224
Ղեկավար՝ Դ. Ղումաշյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՆԱՌՏ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Հ. Հովսեփյան 31/3
Բանկը՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան
Հ/Հ 2470100918630000
ՀՎՀՀ 02232715
Տնօրեն՝ Մ. Թամամյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ