ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **վառելիքի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **<<ՉՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/1>>** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ին** կնքված N **<<ՉՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/1-1>>** պայմանագրում **2020 թվականի մայիսի 04-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է մեկ լիտրի դիմաց 425 (չորս հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամ արժեքով:

Փոփոխության նկարագրություն: Ապրանքի միավոր գնի նվազեցման արդյունքում կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: 16.12.2019թ. կնքված N <<ՉՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/1-1>> գնման պայմանագրի 8.5-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **04-ого мая 2020 года** в договоре № «**ՉՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/1-1»**, заключенный **16-ого Декабря 2019 года** в результате процедуры закупки под кодом «**ՉՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/1»**, организованной с целью **приобретения топлива** и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: Контракт предусматривает, что поставка продукта составит 425 (четыреста двадцать пять) драмов за литр.

Описание изменения: В результате снижения цены за единицу товара было подписано соответствующее соглашение между сторонами.

Обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 8.5 договора закупки № «ՉՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/1-1» заключенный 16.12.2019г., пункт 56 порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный постановлением № 526-N правительства РА.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана.