ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

02.02.2024թ. կնքված N «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/02» գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ի. Ակունք «23» 02 2024 թ.

Ակունքի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«Պրեմիում Մաշիների Էյ Էմ» ՍՊԸ-ն,** ի դեմս տնօրեն **Գրիգոլ Բայբուրթի,** որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի և **«Պրեմիում Մաշիների Էյ Էմ» ՍՊԸ** -ի միջև 02.02.2024թ. կնքված N «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/02» գնման պայմանագրի 3-րդ կետի 3.1 և 8-րդ կետի 8.5 ենթակետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 **02.02.2024թ. կնքված N «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/02»** գնման պայմանագրով անհրաժեշտությունից ելնելով ավելացնել մինչև 7%-ով և պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

ա. Պայմանագրի 1.1 կետում **«Գրեյֆերային շերեփ՝ պտտման համակարգով, նախատեված էքսկավատոր-բեռնիչի համար» ձեռքբերման** ընթացքում **անհրաժեշտություն է** առաջացել իրականացնել նաև «JCB 3CX Sitemaster էքսկավատոր-բեռնիչի հետ հավելյալ սարքավորման ագրեգատավորման համար հիդրավլիկական գծի վերակազմում», քանի որ առանց դրա հնարավոր չէ շերեփը ամրացնել էքսկավատոր-բեռնիչին:

բ. Պայմանագրի 3.1 կետում **3 960 000 (երեք միլիոն ինը հարյուր վաթսուն հազար)** ՀՀ դրամ արտահայտությունը փոխարինել «**4 225 000 (չորս միլիոն երկու հարյուր քսանհինգ հազար)»** արտահայտությամբ:

ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 02.02.2024թ թվականին կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 5 (հինգ) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ	ՎԱՃԱՌՈՂ
Ակունքի համայնքապետարան	**«Պրեմիում Մաշիների Էյ Էմ» ՍՊԸ**
Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ.	ք. Երևան, Շենգավիթ, Արտաշատի խճղ., 101/1
ՀՎՀՀ 03546083	ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
Բանկը՝ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան	Հ/Հ 220099620076000
հ/հ 900102153013	ՀՎՀՀ 00196864
Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան	Գրիգոլ Բայբուրթի
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված N 1
«02» փետրվարի 2024 թ. կնքված
«ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/02» ծածկագրով պայմանագրում
Փոփոխություններ կատարելու նպատակով
«23» 02 2024թ կնքված համաձայնագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման հասցեն	մատակարարման ենթակա քանակը	մատակարարման ժամկետը***
1	34000000	Գրեյֆերային շերեփ՝ պտտման համակարգով, նախատեսված էքսկավատոր-բեռնիչի համար		Գրեյֆերային շերեփ՝ պտտման համակարգով, նախատեսված JCB 3CX SItemaster էքսկավատոր-բեռնիչի համար Շերեփի տարողությունը՝ 0,27մ3 Պտտման համակարգով 1 տարի երաշխիք Թողարկման տարեթիվ՝ 2024 Նոր, չօգտագործված, առանց թերության 	հատ	3 960 000	3 960 000	1	ՀՀ Կոտայքի մ., գ. Ակունք Կենտրոնական խճուղի 72	1	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
1	34000000/1	JCB 3CX Sitemaster էքսկավատոր-բեռնիչի հետ հավելյալ սարքավորման ագրեգատավորման համար հիդրավլիկական գծի վերակազմում		JCB 3CX Sitemaster էքսկավատոր-բեռնիչի հետ հավելյալ սարքավորման ագրեգատավորման համար հիդրավլիկական գծի վերակազմում	հատ	265 000	265 000	1	ՀՀ Կոտայքի մ., գ. Ակունք Կենտրոնական խճուղի 72	1	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

** Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*

*** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը» սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

**** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :*

Հավելված N 1
«02» փետրվարի 2024 թ. կնքված
«ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/02» ծածկագրով պայմանագրում
Փոփոխություններ կատարելու նպատակով
«23» 02 2024թ կնքված համաձայնագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման: հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը***
1	34000000	Գրեյֆերային շերեփ՝ պտտման համակարգով, նախատեսված էքսկավատոր-բեռնիչի համար		Գրեյֆերային շերեփ՝ պտտման համակարգով, նախատեսված JCB 3CX SItemaster էքսկավատոր-բեռնիչի համար Շերեփի տարողությունը՝ 0,27մ3 Պտտման համակարգով 1 տարի երաշխիք Թողարկման տարեթիվ՝ 2024 Նոր, չօգտագործված, առանց թերության 	հատ	3 960 000	3 960 000	1	ՀՀ Կոտայքի մ., գ. Ակունք Կենտրոնական խճուղի 72	1	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
1	34000000/1	JCB 3CX Sitemaster էքսկավատոր-բեռնիչի հետ հավելյալ սարքավորման ագրեգատավորման համար հիդրավլիկական գծի վերակազմում		JCB 3CX Sitemaster էքսկավատոր-բեռնիչի հետ հավելյալ սարքավորման ագրեգատավորման համար հիդրավլիկական գծի վերակազմում	հատ	265 000	265 000	1	ՀՀ Կոտայքի մ., գ. Ակունք Կենտրոնական խճուղի 72	1	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

** Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*

*** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը» սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

**** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :*

ԳՆՈՐԴ

Ակունքի համայնքապետարան

Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ.

ՀՎՀՀ 03546083

Բանկը՝ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական

գանձապետարան

հ/հ 90010 2153013

Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Պրեմիում Մաշիների Էյ Էմ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Շենգավիթ, Արտաշատի խճղ., 101/1

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/Հ 220099620076000

ՀՎՀՀ 00196864

Գրիգոլ Բայբուրթի

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված N 2
«02» փետրվարի 2024 թ. կնքված
«ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/02» ծածկագրով պայմանագրում
Փոփոխություններ կատարելու նպատակով
«23» 02 2024թ կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

			Ապրանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	34000000	**Գրեյֆերային շերեփ՝ պտտման համակարգով, նախատեսված էքսկավատոր-բեռնիչի համար**	...	3 960 000	3 960 000	3 960 000	...	...	...	...	...	...	...	...	3 960 000
1	34000000/1	**JCB 3CX Sitemaster էքսկավատոր-բեռնիչի հետ հավելյալ սարքավորման ագրեգատավորման համար հիդրավլիկական գծի վերակազմում**	...	265 000	265 000	265 000	...	...	...	...	...	...	...	...	265 000

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:*
*** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

ԳՆՈՐԴ
Ակունքի համայնքապետարան
Կոտայքի մ.,Ակունք հ.Կենտրոնական խճ. 72 շ.
ՀՎՀՀ 03546083
Բանկը՝ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան
h/h 90010 2153013
Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ
«Պրեմիում Մաշիների էյ էմ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Շենգավիթ, Արտաշատի խճղ., 101/1
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
Հ/Հ 220099620076000
ՀՎՀՀ 00196864
Գրիգոլ Բայբուրդի

/ստորագրություն/
Կ.Տ