Համաձայնագիր-1
06.07.2023թ. կնքված N ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-23/78-2 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Տաշիր «12» հուլիսի 2023թ.

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան»-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Արշակյանի, որը գործում է «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարան»-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Արշակյանի, որը գործում է «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 06.06.2023թ. կնքված N ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-23/78-2 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 06.07.2023թ.-ին կնքված ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման N «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-23/78-2» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը.

1.1.1 Պայմանագիրը լրացնել N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

2. **Համաձայնագրի գործողության ժամկետը**

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

2.2. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից:

3. **Այլ պայմաններ**

3.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական, որոնցից մեկ օրինակը հանձնվում է Կապալառուին, իսկ մյուս օրինակը՝ Պատվիրատուին:

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Տաշիրի համայնքապետարան
ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900272423014
ՀՎՀՀ 06966995

-------------------------------- Է. Արշակյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ
<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>>ՓԲԸ
ք. Երևան, Կոմիտաս 54 բ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220183330939000
ՀՎՀՀ 01508665
Տնօրեն՝ Գ. Արշակյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված 1
«12» հուլիսի 2023թ. կնքված N 1 համաձայնագրի
Հավելված N 2
« 06 » հուլիսի 2023թ. կնքված
N «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-23/78-2»
ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
2	71351540/508	Տաշիր համայնքի Մեծավան, Լեռնահովիտ, Պաղաղբյուր և Ապավեն բնակավայրերի ճանապարհների տուֆ քարով սալարկմամբ վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	...%	...%	...%	...%	...%	...%	149400	298800	298800	298800	298800	298800	298800	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Տաշիրի համայնքապետարան
ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900272423014
ՀՎՀՀ 06966995

---------------------------------Է. Արշակյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ

<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>>ՓԲԸ
ք. Երևան, Կոմիտաս 54 բ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220183330939000
ՀՎՀՀ 01508665
Տնօրեն՝ Գ. Արշակյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.