ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ N ԿՄՆԱՀ-ՄԱԱՇՁԲ-21/07 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

գ.Նոր Արտամետ

«24» « մայիսի» 2021թ.

Նոր Արտամետի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Յուրիկ Հովհաննիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինաշխարհ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Աղվան Մանուկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 2021 թվականի հունվարի 15-ին կնքված «Նոր Արտամետ համայնքի կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման» N ԿՄՆԱՀ-ՄԱԱՇՁԲ-21/07 գնման պայմանագրի 8.15 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

Համաձայնագրի առարկան

1.1. Պայմանագրի Հավելված 2-ում՝ «Օրացուցային գրաֆիկ»-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
1.2. Պայմանագրի Հավելված 3-ում՝ «Վճարման ժամանակացույցում»-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1. Այլ պայմաններ

1.1. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:
1.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները մնում են անփոփոխ:
1.3. Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: N1 և N2 հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները

Պատվիրատու	Կապալառու
Նոր Արտամետի համայնքապետարան	**«Շինաշխարհ» ՍՊԸ**
Հասցե՝ Կոտայք, Գ. Նոր Արտամետ 1-ին փ 107	**Հասցե՝ ք. Երևան, Գոգոլի փակուղի 32/1**
Բանկը՝ ՀՀՖՆ գործառնական վարչություն	**Բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ**
Հ/հ 900112000881	**Հ/հ 1150000368440100**
ՀՎՀՀ՝ 03301838	**ՀՎՀՀ՝ 00068694**
/ ստորագրություն/	/ ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված1
« 24 » մայիսի 2021թ. Կնքված թիվ1 համաձայնագրի

Հավելված թիվ 2
«15 » հունվարի 2021թ. կնքված
ԿՄՆԱՀ-ՄԱԱՇՁԲ-21/07 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Ջրահեռացման համակարգի կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	DN100 սողնակ չժանգոտվող պողպատից "սեպավոր" տիպի. մատակարարում և տեղադրում	*24.05.2021թ.:*	30.06.2021թ,
2	DN80 սողնակ չժանգոտվող պողպատից "թիթեռնիկ" տիպի. մատակարարում և տեղադրում	*24.05.2021թ.::*	30.06.2021թ
3	Փողակ կցաշուրթ ազատ կցաշուրթով OD90 / DN80. մատակարարում և տեղադրում	*24.05.2021թ.:*	30.06.2021թ
4	Արտաքին տեղադրման խոնավամեկուսիչ 800x600x250մմ մետաղական արկղի տեղադրում /պոմպի կառավարման արկղի համար/	*24.05.2021թ.:*	30.06.2021թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		*24.05.2021թ.:*	30.06.2021թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նոր Արտամետի համայնքապետարան

Հասցեն՝ գ. Նոր Արտամետ 1 փ 107

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/հ 900112000881

ՀՎՀՀ՝ 03301838

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինաշխարհ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք. Երևան, Գոգոլի նրբանցք 32/1

Բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/հ 1150000368440100

ՀՎՀՀ՝ 00068694

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված2
« 24 » մայիսի 2021թ. Կնքված թիվ1 համաձայնագրի
Հավելված N 3
« 15 » հունվարի 2021թ. կնքված
ԿՄՆԱՀ-ՄԱԱՇՁԲ-21/07 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	44130000	Ջրահեռացման համակարգի կառուցում					393 340	393 340	393 340	393 340	393 340	393 340	393 340	393 340	393 340

Պատվիրատու
Նոր Արտամետի համայնքապետարան
Հասցե՝ Կոտայք, Գ. Նոր Արտամետ
1-ին փ 107
Բանկը՝ ՀՀՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112000881
ՀՎՀՀ՝ 03301838

_____
/ ստորագրություն/
Կ.Տ

Կապալառու
«Շինաշխարհ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Գոգոլի փակուղի 32/1
Բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/հ 1150000368440100
ՀՎՀՀ՝ 00068694

_____
/ ստորագրություն/
Կ.Տ