Հավելված N 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Նոր Հաճընի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Նոր Հաճընի համայնքի Քանաքեռավան բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման ԿՄՆՀՀ ԲՄԱՇՁԲ26/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի մայիսի 07ին կնքված N ԿՄՆՀՀ ԲՄԱՇՁԲ26/14 պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ - Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն - գնման ենթակա աշխատանքների վճարման ժամանակացույցի հաստատում ըստ կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի հավելված 1-ի:

Փոփոխության հիմնավորում - Համապատասխան ֆինանսական միջոցների հատկացում 07.05.2026-ին կնքված ԿՄՆՀՀ ԲՄԱՇՁԲ26/14 պայմանագրի 8.16 կետ:

Պատվիրատու՝ Նոր Հաճընի համայնքապետարան