Հավելված N 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Նոր Հաճընի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՄՆՀՀ ԳՀԾՁԲ26/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի ապրիլի 10-ին կնքված N ԿՄՆՀՀ ԳՀԾՁԲ26/15-1 պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ - Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն - գնման ենթակա աշխատանքների վճարման ժամանակացույցի հաստատում ըստ կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի հավելված 1-ի:

Փոփոխության հիմնավորում Համապատասխան ֆինանսական միջոցների հատկացում 10.04.2026-ին կնքված ԿՄՆՀՀ ԳՀԾՁԲ26/15-1 պայմանագրի 7.16 կետ:

Պատվիրատու՝ Նոր Հաճընի համայնքապետարան