7597

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N3/3

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Շինարար» ՍՊԸ, «Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ԲԲԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. հունիսի 09-ին կնքված N ՀՏՋՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «07» 11 **2025թ.**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«Շինարար» ՍՊԸ, «Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ԲԲԸ կոնսորցիումը** (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս **«Շինարար» ՍՊԸ-ի** տնօրեն Ա. Նալբանդյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, **«Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ԲԲԸ-ի տնօրեն Լ. Վարդանյանի,** ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՋՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 09-ին կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու Օյունջյանի միջնակարգ դպրոց-վարժարանի» և «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման **կնքված N ՀՏՋՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1** պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետի ընթացքը 2025 թվականի նոյեմբերի 10-ից կասեցնել:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«ՇԻՆԱՐԱՐ» ՍՊԸ	«ԳՅՈՒՄՐԻԻ ՎԵՐԵԼԱԿԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Երևանյան խճ. 20	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Կոյբիշևի փող. 49
ՀՎՀՀ՝00846441	ՀՎՀՀ՝ 05511545	ՀՎՀՀ՝ 05504189
Հաշ. 1 Հ/Հ՝ 900011057347	Հ/Հ՝ 24103032125101	Հ/Հ՝ 2053122031231001
Հաշ. 3 Հ/Հ՝ 900011057362		
Կենտրոնական գանձապետարան	Բանկ՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ	Բանկ՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն Ս. Բաղինյան	Տնօրեն Ա. Նալբանդյան	Տնօրեն՝ Լ. Վարդանյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 9 հիմնական դպրոցի վերանորոգման»** աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **09.06.2025 թ.** կնքված **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1** պայմանագրում 07.11.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝	Ժամկետների կասեցման հիմքի առկայությունը
Փոփոխության նկարագրություն՝	Կասեցվել է պայմանագրային ժամկետների հոսքը
Փոփոխության հիմնավորում՝	Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերը

Պատվիրատու՝Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 07.11.2025 года в договор **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1** заключенный **09.06.2025 года** в результате процедуры закупки под кодом **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2-1** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:	Наличие основания для приостановки сроков
Описание изменения:	Приостановлен поток контрактных сроков
Обоснование изменения:	Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.16 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития