ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման աշխատանքի նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/5Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 27.05.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/5Հ պայմանագրում 21.01.2026թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշում
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/5Հ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 9
27.05.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/5Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան 21.01.2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրենի ժ/պ Ա. Սեդոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման աշխատանքի նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 27.05.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/5Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ	ք. Երևան, Փ. Բուզանդի 1/3
կառավարական տուն 3	«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	Հ/Հ 1660000215670100
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 02500241
Հ/Հ 900011027621	
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար	Տնօրենի ժ/պ
_____ Գ. Եղիազարյան	_____ Ա. Սեդոյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
27.05.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/5Հ գնման պայմանագրի
21.01 . 2026թ. կնքված N 9 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավե-րով նախա տեսված չափա բաժնի համարը	գնումների պլանով նախատես-ված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ-ման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման աշխատանքի նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 772 968	-	191 100	191 100	1 337 700	1 337 700	1 337 700	1 587 032	1 587 032	1 587 032	1 587 032	1 587 032	1 587 032	1 587 032

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամբողջական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027621
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար
_____Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Փ. Բուզանդի 1/3
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ,
Հ/Հ 1660000215670100
ՀՎՀՀ 02500241
Տնօրենի ժ/պ՝
_____Ա. Սեդոյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.