ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 պայմանագրում 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն:
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրի 17.01.2019թ. կնքված N 5 համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնժամկետը երկարաձգվել է 15 օրացուցային օրով:
Փոփոխության հիմնավորում	Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 8.4 և 8.5 կետեր:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7

07.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի

ք. Երևան 30 .09.2019թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Տրանսունիվերսալ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 07.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 և 8.5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ 2019 թվականի հունվարի 17-ին կնքված N5 համաձայնագրի հավելված N1-ով սահմանված օրացուցային գրաֆիկի <<Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև (ներառյալ)>> և <<Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը>> սյունակների <<30.09.2019թ.>> բառերը փոխարինել <<15.10.2019թ.>> բառերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	<<Տրանսունիվերսալ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ	ք. Երևան, Զավարյան 13/1,
կառավարական տուն 3	Կոնվերսբանկ ՓԲԸ,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	Հ/Հ 1930065126540100
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 03300028
Հ/Հ 900011011807	
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_____ Ա. Մկրտչյան	_____ Ա. Բաղդասարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.	(ստորագրություն) Կ.Տ.