# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

**20.04.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2026/2ՏՀ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի**

**ք. Երևան** **«02» «07» 2026թ.**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ««Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.04.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2026/2ՏՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 4-ի N 783-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

***Կողմերը որոշեցին.***

1.1 Պայմանագիրը լրացնել նոր 1.3 Հավելվածով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 3-ի:

1.3 Պատվիրատուի վավերապայմանները լրացնել «ՀՀ 900011068047» բառերով և թվերով:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011068047
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

-----------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

««Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 1-ին նրբ. 24
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ Էրեբունու մ/ճ
ՀՀ 2472304022130000
ՀՎՀՀ 01064204
Տնօրեն
Հ. Պետրոսյան

-----------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հաստատված է
№ ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2026/2ՏՀ գնման պայմանագրի
«02» «07» 2026թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

## 2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Օբյեկտի անվանումը | Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը /ՀՀ դրամ/ | Շին աշխատանքների կատարման ժամկետ (Հաշված՝ շինարարի հետ կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Տ-8-50, /Մ-2/-Որոտնավանք-/Մ-2/ (նախկին՝ Տ-8-50, /Տ-8-48/ -Որոտան) ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ** | **2 184 000** | **Նախատեսվող 160 օր, իսկ փաստացի՝ համապատասխան շինարարական աշխատանքների ավարտը** |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011068047
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

««Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 1-ին նրբ. 24
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ Էրեբունու մ/ճ
ՀՀ 2472304022130000
ՀՎՀՀ 01064204
Տնօրեն
Հ. Պետրոսյան

---------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հաստատված է
№ ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2026/2ՏՀ գնման պայմանագրի
«02» «07» 2026թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

# ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

*(ՀՀ դրամ)*

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը | Ծառայությունների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում* | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը տարի |
| 1 | 71351540/501 | **Տ-8-50, /Մ-2/-Որոտնավանք-/Մ-2/ (նախկին՝ Տ-8-50, /Տ-8-48/ -Որոտան ) ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ** | — | — | — | — | — | 436 800 | 1 747 200 | 1 747 200 | 1 747 200 | 2 184 000 | 2 184 000 | 2 184 000 | **2 184 000** |

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011068047
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

««Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 1-ին նրբ. 24
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ Էրեբունու մ/ճ
ՀՀ 2472304022130000
ՀՎՀՀ 01064204
Տնօրեն
Հ. Պետրոսյան

------------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ