ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 312

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ և «Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 2025թ. հունիսի 27-ին կնքված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/16-2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «29» 10 **2025թ.**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, **և «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ և «Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ Կոնսորցիումը** (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս **«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Դավթյանի,** ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և **«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ-ի դեմս տնօրեն Ս.Պետրոսյանի,** ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏԶՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության պետ Է. Իվանյանի զեկուցագիրը, Կապալառուի կողմից ներկայացված գրությունը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 27-ին կնքված **«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման** աշխատանքների պետական գնման **կնքված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/16-2** պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.17 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2025 թվականի հոկտեմբերի 29-ից համարել կասեցված:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ	«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան Հաղթանակի 13փ. 51/15	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Շահումյան 16-րդ փողոց 180/1
ՀՎՀՀ՝00846441	ՀՎՀՀ՝ 01269471	ՀՎՀՀ՝ 01315884
Հ/Հ՝ 900011058279	Հ/Հ՝ 220513330146000	Հ/Հ՝ 1570030299134800
Կենտրոնական գանձապետարան	Բանկ՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ	Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյան	Տնօրեն Ա. Դավթյան	Տնօրեն Ս.Պետրոսյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/ Կ.Տ	/ստորագրություն/ Կ.Տ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի»** վերանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/16-2 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 27.06.2025թ. կնքված ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/16-2 պայմանագրում 29.10.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝	Ժամկետների կասեցման հիմքի առկայությունը
Փոփոխության նկարագրություն՝	Կասեցվել է պայմանագրային ժամկետների հոսքը
Փոփոխության հիմնավորում՝	Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5, 8.17 կետերը

Պատվիրատու՝Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 29.10.2025 года в договор **ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/16-2** заключенный 27.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом **ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/16-2** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:	Наличие основания для приостановки сроков
Описание изменения:	Приостановлен поток контрактных сроков
Обоснование изменения:	Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5, 8.17 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития