ԼԵՌՆԱՆԻՍՏԻ
ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԿՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ 20/013
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 1

<<15> <<մայիսի>> 2020 թ.

Լեռնանիստ հ

<<«Լեռնանիստի համայնքապետարանի աշխատակազմը», ի դեմս Հ.Մարգարյանի -ի, որը գործում է ՏԻՄ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Քյավառ Սերվիս>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող),ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Սարգսյանի պահելով << Գնումների մասին >>ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները, և 04.05.2020թվականի կնքված N **ԿՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ 20/013** պայմանագրի 8.5 և 8.15-րդ կետերը / փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին/ առաջնորդվելով <<Գնումների մասին >>օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1 ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 8.1.5 կետի համաձայն կողմերը համաձայնության են եկել ավելացնել 04.05.2020թ. -ին կնքված N **ԿՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ 20/013** պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալըն երկարացնել կատարվելիք աշխատանքների ժամկետը մինչև 20,05,2020թ :

1.2 04.05.2020թ-ին կնքված պայմանագրի N 1, N 2 և N 3 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելվածների

1,3 *Սույն համաձայնագրը կնքվում է և պայմանները կիրառվում ենպայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ :*

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1, N 2, և N 3հավելվածները, համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պատվիրատուն պարտավոր է վճարել վաճառողին փաստացի մատակարարված ապրանքների դիմաց, հանձնման-ընդունման ակտի հիման վրա:

2.3 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

«Լեռնանիստի համայնքապետարանի
Կոտայքի մ.Լեռնանիստ համայնք 1ին փող 52
ՀՎՀՀ 03002587
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900122008106
Աշխատակազմ՝ Հ. Մարգարյան

/ստորագրություն/
Կ Տ

Կատարող

<<Քյավառ Սերվիս>>ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մ Գավառ 1201Կահիրեի 7
ՀՎՀՀ 08420926
<<Հայբիզնես բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1150016412532566
Հեռ.094-067-057
Տնօրեն Ա. Սարգսյան

(ստորագրություն)
Կ Տ

Հավելված թիվ 01
« 04 » մայիսի 2020 թ. կնքված
N ԿՄԼՀ-ԳՀԱԾՁԲ 20/013ծածկագրով պայմանագրի
համաձայնագիր 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Ճանապարհածածկույթի վերանորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (դրամ)	Ընդամուրի գինը (դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Ճանապարհածածկույթի Ֆրեզ. Տակի հատվածը խճի լցում 6-7սմ և ասֆալտ բետոնային ծածկ Հ=5սմ	Մ²	24	5179,17	124 300
Ընդամենը					124 300
ԱԱՀ 20%					24 860
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ					149 160

Պատվիրատու

«Լեռնանիստի համայնքապետարանի
Կոտայքի մ.Լեռնանիստ համայնք 1-ին փող 52
ՀՎՀՀ 03002587
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900122008106
Աշխատակազմ ՝ Հ. Մարգարյան

/ստորագրություն/
Կ Տ

Կատարող

<<Քյավառ Սերվիս>>ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մ Գավառ 1201Կաժիրեի 7
ՀՎՀՀ 08420926
<<Հայբիզնես բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1150016412532566
Հեռ. 094-067-057.
Տնօրեն Ա. Սարգսյան

(ստորագրություն)
Կ Տ

Հավելված թիվ 2
« 04 » մայիսի 2020 թ. կնքված
N ԿՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ 20/013*ծածկագրով պայմանագրի*
համաձայնագիր 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ճանապարհածածկույթի 24 քմ տարածքի վերանորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ	համաձայնագրի կնքման հաջորդող օրվանից սկսած	համաձայնագրի կնքման հաջորդող օրվանից մինչև 5-րդ օրացուցային օրը :
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

«Լեռնանիստի համայնքապետարանի
Կոտայքի մ.Լեռնանիստ համայնք 1ինփող 52
ՀՎՀՀ 03002587
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900122008106
Աշխատակազմ՝ Հ. Մարգարյան

/ստորագրություն/
Կ Տ

Կատարող

<<Քյավառ Սերվիս>>ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մ Գավառ 1201 Կաճիրեի 7
ՀՎՀՀ 08420926
<<Հայբիզնես բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1150016412532566
Հեռ. 094-067-057
Տնօրեն՝ Ա. Մարգսյան

(ստորագրություն)
Կ Տ

Հավելված N 3
« 04 » մայիսի 20 20 թ. կնքված
N ԿՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ 20/013 ծածկագրով պայմանագրի
համաձայնագիր 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231188	ճանապարհածածկույթի24քմ տարածքի վերանորոգման , ասֆալտապատման աշխատանքներ	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	100... %	100... %

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:*
*** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

Պատվիրատու

«Լեռնանիստի համայնքապետարանի
Կոտայքի մ.Լեռնանիստ համայնք 1ինփող 52
ՀՎՀՀ 03002587
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900122008106
Աշխատակազմ՝ Հ. Մարգարյան

/ստորագրություն/
Կ Տ

Կատարող

<<Քյավառ Սերվիս>>ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մ Գավառ 1201Կաhիրեի 7
ՀՎՀՀ 08420926
<<Հայբիզնես բանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1150016412532566
Հեռ. 094-067-057
Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան

(ստորագրություն)
Կ Տ