ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուղի բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **03.02.2023թ**-ին կնքված N **ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30** գնման պայմանագրում 2026 թվականի ապրիլի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1	ՀՀ կառավարության 02.04.2026թ. N 435-Ն որոշումը
Փոփոխության նկարագրություն	N **ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30** պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը լրացնել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.14 կետեր:

Պատվիրատու՝ *ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե*

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7
03.02.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 գնման պայմանագրի

ք. Երևան 30. 04 .2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 02.04.2026թ. N 435-Ն որոշումը և **ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենուղի բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության** մատուցման համար Կողմերի միջև 03.02.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ	ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
կառավարական տուն 3	«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	Հ/Հ 1150009355815863
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 01528652
Հ/Հ 900011047272	
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
____________ Գ. Եղիազարյան	____________ Ա. Վարդանյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
03.02.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 գնման պայմանագրի
30. 04 2026թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

«Հավելված
03.02.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/37	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Լենինի բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	18 045 987	-	-	-	12 554 000	12 554 000	12 554 000	12 554 000	12 554 000	12 554 000	12 554 000	12 554 000	12 554 000	**12 554 000**

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047272
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

________________ Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝

________________ Ա. Վարդանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 48
Հեռախոս՝ 374 10 592020
Ֆաքս՝
Էլ. փոստ՝ info@amiobank.am

Տպված է՝ 28/04/2026 10:40 (UTC+04:00)

Բյուջետային փոխանցում N 785

Ամսաթիվ	**28/04/2026**	Նույնացուցիչ	**ba98dfc9-0101-40f3-9edb-a9ff5c1f0168**
Հաշիվ	1150009355815863	Գումար	
Շահառուի հաշիվ	**900008000664**	**AMD**	**368,810.00**
Վճարողի անվանում	**«ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ**		
Վճարողի բանկ	**«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ**		
ՀՎՀՀ	**01528652**		
Տարածաշրջանի/ՀՏ կոդ	**18**		
Շահառուի անվանում	**ՀՀ ֆինանսների նախարարություն**		
Ինքնազբաղ անձ	**Ոչ**		
Գումարը բառերով	**Երեք հարյուր վաթսունութ հազար ութ հարյուր տասը դրամ**		
Նպատակ	**Ծածկագիր ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 Պայմանագրի ապահովում**		

Ստորագրող	**Lala Varpetyan**
Ստորագրության կարգ	**I, II**
Ամսաթիվ	**28/04/2026 10:37:05.087**
Սարքի անվանում	**Digipass GO ընտանիքի սարք**
Սարքի սերիալ N	**3714472989**
Ստորագրություն	**029068**

Կատարված է

Վճարմ. հանձնարարական 260428046832000 - 1507111963 Տպված 30/04/26 11:11:48

Բանկ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն "Client-Treasury" համակարգով

Ամսաթիվ 28/04/26 (4972)

Վճարողի հաշիվ		1150009355815863	Գումարը
Բանկի անվանումը	AM11500 ԱՄԻՕ բանկ ՓԲԸ		368,810.00 AMD 368,810.00 AMD
Անունը կամ անվանումը	1/ՃՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՄ ՍՊԸ 2/01528652 8/Երեւան Կորյունի 19Ա		
Հարկային կոդ	1801528652		
Ստացողի հաշիվ		900008000664	
Ստացողի բանկը	AM90000 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն		
Ստացող	1/ՀՀ ֆինասների նախարարություն		
Գումարը տառերով	Երեք հարյուր վաթսունութ հազար ութ հարյուր տասը AMD 00		
Նպատակը	Ծածկագիր ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/30 Պայմանա գրի ապահովում		
Ստորագրություն 1			Ստորագրություն 2

Entered : Confirmed