Հավելված N 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Սևաբերդի ջրամբարի երկրաֆիզիկական հետազոտությունների, թասի հակաֆիլտրացիոն միջոցառումների իրականացման և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների վերականգնման, վերազինման ու արդիականացման աշխատանքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԲՄԽԾՁԲ-24/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի օգոստոսի 12-ին կնքված N ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԲՄԽԾՁԲ-24/1-1 պայմանագրում 2024 թվականի դեկտեմբերի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ <u>ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն</u>

Փոփոխության նկարագրություն՝ <u>սահմանվել է ծառայությունների մատուցման նոր վերջնաժամկետ:</u>

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԲՄԽԾՁԲ-24/1-1 <u>ծածկագրով պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետեր:</u>

Պատվիրատու՝ ***<u>ՀՀՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ</u>***