ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

26.03.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2026/20Փ-1 ծածկագրով փորձաքննության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան « 06 » « 05 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Յու. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.03.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2026/20Փ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 5-ի N 251-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Պատվիրատուի վավերապայմանները լրացնել՝ «ՀՀ 900011064186» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	«Արման-Երեմ» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,	ՀՀ ք. Գավառ, Միքաելյան 19
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Կամո մ/ճ
ՀՀ 900011064186	Հ/Հ 2471800301213312
ՀՎՀՀ 02815457	ՀՎՀՀ 08414485
գլխավոր քարտուղար	Տնօրեն՝
Ա. Երիցյան	Յու. Ավետիսյան
------------------------	------------------------
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Հաստատված է
№ ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2026/20Փ-1 գնման պայմանագրի
«06» «05» 2026թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայությունների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	50531140/538	S-5-40, /Մ-6/ – Վահագնի – Անտառամուտ տեղական նշանակության ճանապարհի կմ1+150 - կմ5+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայություններ	—	—	—	—	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ փոխանցման վարչություն
ՀՀ 900011064186
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

____
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արման-Երեմ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Գավառ, Միքաելյան 19
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ Կամո մ/ճ
Հ/Հ 2471800301213312
ՀՎՀՀ 08414485
Տնօրեն՝
Յու. Ավետիսյան

____
/ստորագրություն/
Կ.Տ