Հավելված N 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Արզնի-Շամիրամի մայր ջրանցքի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-26/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի փետրվարի 10-ին կնքված N ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-26/4-1 պայմանագրում 2026 թվականի ապրիլի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն

Փոփոխության նկարագրություն՝ ճշգրտվել են աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը և օրացուցային գրաֆիկը

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-26/4-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետեր:

Պատվիրատու՝ ***ՀՀՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ***