ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1-01/191

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Մամլիչ» ապրանքի մատակարարման նպատակով
11.07.2025թ. կնքված № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-27/25-01/191 ծածկագրով պայմանագրի

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ЗАО «ААЭК»
(ԳԸԲ) 1-01/191 (ОЗП)
Գնման ընթացակարգերի բաժին
Отдел закупочных процедур
20 թ.

ք. Մեծամոր 05.08.2025թ.

Գնորդ՝ ի դեմս «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ – ընդհանուր հարցերի գծով տնօրեն Սամսոն Մաթևոսյանի և

Վաճառող՝ «Ասպարեզ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հայկ Պողոսյանի, կնքեցին սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

առաջնորդվելով ընկերությունների միջև 11.07.2025թ. կնքված № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-27/25-01/191 Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) դրույթներով, մասնավորապես՝ Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետերով, կնքեցին սույն լրացուցիչ համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին (Հիմք՝ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2025 թվականի գնումների թիվ 30-րդ փոփոխված պլան).

Կողմերը որոշեցին՝

1. Պայմանագրի հավելված 1-ում նշված ապրանքների մատակարարման ժամկետը՝ «ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «№ 1-01/191 լրացուցիչ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում» (կցվում է):
2. Պայմանագրի 8.13 կետին համապատասխան հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):
3. Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
4. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է 11.07.2025 թվականին կնքված «№ ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-27/25-01/191» Պայմանագրի անբաժանելի մաս, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի՝ պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ամբողջությամբ կատարումը:
5. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուր Կողմին մեկական օրինակ:

ԳՆՈՐԴ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ	ՎԱՃԱՌՈՂ «Ասպարեզ» ՍՊԸ
ԳՏՏ-ԸՀԳՏ	ՏՆՕՐԵՆ
.... Ս. Մաթևոսյան	.... Հ. Պողոսյան
/ստորագրություն/ Կ.Տ.	/ստորագրություն/ Կ.Տ.

Հավելված N 1
«11» հուլիսի 2025թ. կնքված
№ ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-27/25-01/191 ծածկագրով պայմանագրի
« 05 » 08. 2025թ. կնքված
№ 1-01/191 լրացուցիչ համաձայնագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ապրանքի										
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	ֆիրմային անվանում, Ապրանքային նշան	արտադրողի անվանումը	Մոդելի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման
										հասցեն	ժամկետը
1	42631160	**Элемер կամ Гидрогаз**	**ООО НПП “Элемер” կամ ООО “ГГК”**	**СГП-1000 կամ ПМ-100М կամ ПУМ-100М**	Հիդրոպնևմատիկ համակարգ, ճնշման միջակայքը՝ հիդրավլիկ 0÷100ՄՊա, պնևմատիկ ռեժիմ՝ 0÷4ՄՊա,(Նախատեսված է տարբեր ճնշման չափիչ գործիքների ստուգման, տրամաչափական և նորոգման ժամանակ ճնշում ստեղծելու համար)	Հատ	**3 462 000**	865 500	4	ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ	№ 1-01/191 լրացուցիչ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 120 օրացուցային օրվա ընթացքում

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Ապրանքները պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերաբերյալ նշումով՝ 365 օր, փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը:
2. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանայքային օր առաջ պայմանագրի կառավարչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ: Մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում, ժամը՝ 9:00-15:30
3. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան, հեռ. 010-28-00-35, e-mail arthur.melqonyan@anpp.am

ԳՆՈՐԴ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ	ՎԱՃԱՌՈՂ «Ասպարեզ» ՍՊԸ
ԳՏՏ-ԸՀԳՏ	ՏՆՕՐԵՆ
.... Ս. Մաթևոսյան	.... Հ. Պողոսյան
/ստորագրություն/ Կ.Տ.	/ստորագրություն/ Կ.Տ.

Հավելված N 2
«11» հուլիսի 2025թ. կնքված
№ ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-27/25-01/191 ծածկագրով պայմանագրի
«05» 08. 2025թ. կնքված
№ 1-01/191 լրացուցիչ համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ապրանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	42631160	Մամլիչ								3 462 000	3 462 000	3 462 000	3 462 000	3 462 000	**3 462 000**

*Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա

**Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
ԳՏՏ-ԸՀԳՏ

.... **Ս. Մաթևոսյան**
/ստորագրությունը/
Կ.Տ.

ՎԱՃԱՌՈՂ
«Ասպարեզ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ

.... **Հ. Պողոսյան**
/ստորագրությունը/
Կ.Տ.

ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր տնօրենի տեղակալ –
ընդհանուր հարցերի գծով տնօրեն՝
պարոն Ս. Հ. Մաթևոսյանին

Զեկուցագիր

(Թիվ «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-27/25-01/191» առ 11.07.2025թ. պայմանագրով նախատեսված ապրանքների ձեռք բերման նպատակով լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու վերաբերյալ)

Տեղեկացնում եմ, որ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Մամլիչ» ապրանքի ձեռք բերման նպատակով «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-27/25» ծածկագրով իրականացված «Գնանշման հարցում» ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից է ճանաչվել «Ասպարեզ» ՍՊԸ-ն, որի հետ 11.07.2025թ. կնքվել է թիվ «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-27/25-01/191» պայմանագիրը՝ 3 462 000 (երեք միլիոն չորսհարյուր վաթսուներկու հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ ընդհանուր գնով, համաձայն ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի:

Համաձայն ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել:

Հաշվի առնելով վերոհիշյալ գնման առարկայի անհրաժեշտությունը «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար, խնդրում եմ Ձեր հանձնարարականը համապատասխան ստորաբաժանումներին՝ 4 հատի համար (3 462 000 ՀՀ դրամ) շարունակելու գնման հետագա գործընթացը՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն Որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 18-րդ կետի դրույթները:

Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ մամլիչի 4 հատը ներառված է 2025թ. ներդրումային ծրագրում:

ԳԲ պետ Ա. Ղազարյան

Կազմեց՝ Ա. Մելքոնյան
Գնումների բաժին, 30-72

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
ՄՈՒՏՔ N 1924
«15» 07 2025