ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի հոկտեմբերի 24-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/20 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1	ՀՀ կառավարության 14.12.2022թ. N2202-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	2023թ. ծառայությունների մատուցման համար տրամադրված ֆինանսական միջոցների նվազեցում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ *ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե*

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3
24.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/20 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «20» 12 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՍՈՒՐԳԵՎ>> ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Ա. Ադամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը և **ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգևան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության** մատուցման համար Կողմերի միջև 24.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/20 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	«ՍՈՒՐԳԵՎ» ՍՊԸ
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3	ք. Երևան, Նորք 2-րդ նրբ. տուն 2
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն	«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 900011038115	Հ/Հ 1150009409879824
ՀՎՀՀ 02565827	ՀՎՀՀ 00868322
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_______ Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն)	_______ Ա. Ադամյան (ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
24.10.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/20 գնման պայմանագրի
«20» 12 2023թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
24.10.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/20 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2022 թվականին վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	877 800	-	-	1 410 000	5 639 900	5 639 900	5 639 900	14 099 700	14 099 700	14 099 700	15 806 800	15 806 800	15 806 800	15 806 800

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: >>*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038115
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

_____________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ՍՈՒՐԳԵՎ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նորք 2-րդ նրբ. տուն 2
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009409879824
ՀՎՀՀ 00868322
Տնօրեն՝

_____________ Ա. Ադամյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.