ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

30.04.2026 թ. կնքված N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/35-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «14» «07» 2026թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ.Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «ԱՏԵՍ» և «ԵՐՎԱԴԱ» ՍՊ ընկերությունները (համատեղ) (այսուհետև՝ Կապալառու), որոնք գործում են համաձայն 26.03.2026 թվականի համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի, ի դեմս «ԱՏԵՍ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Հ. Մխեյանի և ի դեմս «ԵՐՎԱԴԱ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Մ. Մխեյանի, որոնք գործում են Ընկերությունների կանոնադրությունների հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով Գնումների մասին օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 30.04.2026թ. կնքված N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/35-2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և **Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի** կողմից ներկայացված գրությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1.Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 4-րդ չափաբաժնով սահմանված ***Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Ավանեսովի փողոցի հ. 2/1 շենքի դիմացի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների*** և 6-րդ չափաբաժնով սահմանված ***Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Վարդաշեն 12-րդ փողոց 30/4 հասցեին հարակից բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքների*** N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի փոփոխված ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 22 էջից, կնքվում է 3/երեք/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.*Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և սպորագրությունները*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Երևանի քաղաքապետարան	«ԱՏԵՍ» ՍՊԸ	«ԵՐՎԱԴԱ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1	ք. Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ. 10/3	ք. Երևան, Արցախի փ. 28/15
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
գործառնական վարչություն	Հ/Հ 1570075161700100	Հ/Հ 1570005353830100
Հ/Հ 900022600424	ՀՎՀՀ 04438168	ՀՎՀՀ 02231092
ՀՎՀՀ 02593108		
Վ.Պապիկյան _____ (ստորագրություն) Կ.Տ	Հ. Մխեյան _____ (ստորագրություն) Կ.Տ	Մ. Մխեյան _____ (ստորագրություն) Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
30.04.2026 թ. կնքված N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/35-2 գնման պայմանագրի
« 14 » « 07 » 2026թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ-4

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՎԱՆԵՍՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ Հ. 2/1 ՇԵՆՔԻ ԴԻՄԱՑԻ
ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Ըստ պայմանագրի			Ավելացում			Պակասեցում			Փաստացի		
		Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
			հազ. դրամ	հազ. դրամ		հազ. դրամ	հազ. դրամ		հազ. դրամ	հազ. դրամ		հազ. դրամ	հազ. դրամ
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Բարեկարգում													
կիարկանի, քարե քերի վերգետնյա սի կազմաքանդում ւչև 1000խմ ծավալով	մ³	52	6.566	341.432							52	6.566	341.432
ոաղական ակների զմաքանդում	տ	15.4	149.593	2303.732							15.4	149.593	2,303.732
ունտի տոփանում	մ³	1796.702	0.479	860.620							1796.702	0.479	860.620
ազակոպճային ոթեմնտրշերտ 10 հանդ	մ²	306	1.194	365.364							306	1.194	365.364
մ հանգամանանանանի ուի ստեղծում Ֆայլի տակ 15սմ	մ²	306	1.721	526.626							306	1.721	526.626

ի սապատրաստական տի ստեղծում ֆալտի տակ 10սմ	մ²	421.4	1.318	555.405							421.4	1.318	555.405
ային հիմքի վերին հաստությամբ տի հագեցում ոումով 4.12կգ/մ2, ոաժեշտ նյութերի ռակարարումով	տ	1.26072	259.406	327.038							1.26072	259.406	327.038
նրահատիկ ֆալտբետոնե ծկոյթի սկանացում Բ տիպի, մ հաստությամբ	մ²	306	4.555	1393.830	20	4.555	91.100				326	4.555	1,484.930
նրահատիկ ֆալտբետոնե ծկոյթի սկանացում Բ տիպի, մ հաստությամբ	մ²	237.4	3.968	942.003							237.4	3.968	942.003
ռոնի 100մմ խաշերտ B15 դասի ոոնով և ամրանային նցով 150x150 մմ ոջով	խմ	9.4	51.415	483.301							9.4	51.415	483.301
րանային ցանց ղպատե, րանային, ակցված, BP d=5,0մմ, ոջը 150x150մմ	քմ	94	1.185	111.390							94	1.185	111.390
տինե միաձույլ տակի իրականացում սմ հաստ.	քմ	94	16.528	1553.632				30	16.528	495.840	64	16.528	1,057.792
ինաչապատում ոքով 15սմ հաստ. ատիոի ապեմգամամբ	քմ	2450	2.065	5059.250							2450	2.065	5,059.250
ոսքի շերտի ականացում 50մմ ուստ	խմ	4.5556	4.348	19.808	0.76	4.348	3.304				5.3156	4.348	23.112
ակապատային հիեցնող շերտի ականացում 50մմ	քմ	4.5	2.841	12.785	0.7499	2.841	2.130				5.2499	2.841	14.915

ւտության													
յթերի ականացնում բետոնե ավոր սալիկներով 6 աստ. կարանների մով ավազով	քմ	90	7.692	692.280	15	7.692	115.380				105	7.692	807.660
զալտե եզրաքարերի ղադրում 150x300մմ, դասի բետոնե ի վրա	գմ	118	9.246	1091.028	100	9.246	924.600				218	9.246	2,015.628
զալտե եզրաքարերի ղադրում 100x200մմ, դասի բետոնե ի վրա	գմ				24	8.150	195.600				24	8.150	195.600
դ կարգի գրունտի ակում ձեռքով	խմ	7.28	6.139	44.692							7.28	6.139	44.692
ային հիմնատակի եղծում 10սմ հաստ., ռայալ նյութերի ժեքը, տակարարումը	խմ	0.8792	7.688	6.759							0.8792	7.688	6.759
ռոնե հիմքերի ռուցում B12,5 դասի ռոնով	խմ	1.19	48.948	58.248							1.19	48.948	58.248
տարանների ատրաստում և ղադրում, ներառյալ ութերը	հատ	28	96.744	2708.832				8	96.744	773.952	20	96.744	1,934.880
բամանների ատրաստում և ղադրում, ներառյալ ութերը	հատ	13	56.019	728.247				3	56.019	168.057	10	56.019	560.190
տոմն դանակների ծում և ղանխիխում բարձր 13կմ ոլոգ 3-րդ կարգի ատորներով	տ	12.096	5.377	65.040							12.096	5.377	65.040
	խմ	0.56	3.481	1.949							0.56	3.481	1.949

ամենը				**20,253.291**			**1,332.114**			**1437.849**			**20,147.556**
Ոռոգման ցանց													
ոտեցնող ջրագիծ													
ամուղու մշակում 3-կարգի բնահողերում կավատորով	խմ	20.6	0.741	15.265							20.6	0.741	15.265
ամուղու մշակում 3-կարգի բնահողերում քով	խմ	5	3.481	17.405							5	3.481	17.405
խապատրաստական տի ստեղծում ազից 10սմ հաստ.	խմ	1.5	6.074	9.111							1.5	6.074	9.111
ուշտպանիչ շերտի սկանացում ձեռքով ազից	խմ	2.5	6.074	15.185							2.5	6.074	15.185
ոլիցքի տեղի սհողից	խմ	21.6	0.479	10.346							21.6	0.479	10.346
ելորդ բնահողերի ոծում և ղափոխում բավայր 5կմ	տ	4	3.650	14.600							4	3.650	14.600
լիպիպրոպիլենե ացում 50մմx2" M ,6ՄՊա	հատ	1	4.127	4.127							1	4.127	4.127
տաղական երիկանկա 2"	հատ	1	29.854	29.854							1	29.854	29.854
լիէթիլենային ղովակ 50x2,8մմ, Բ-ՄՊա	գմ	30	1.189	35.670	6	1.189	7.134				36	1.189	42.804
լիպրոպիլենե աբաշխիչ 2"Fx1 1/2"Sտ/2F	հատ	3	3.160	9.480	4	3.160	12.640				7	3.160	22.120
լիպրոպիլենե բաշխ-ացում (նիպել) x2,0"M, Բ-1,6ՄՊա	հատ	2	2.184	4.368							2	2.184	4.368
լիպրոպիլենե մուֆտ 50մմ, Բ-ՄՊա	հատ	1	2.307	2.307							1	2.307	2.307

իպրոպիլենե բինացված փական 0մմx1,2"M, P-ՄՊա	հատ	6	4.986	29.916							6	4.986	29.916
նցային Ֆիլտր d-F, 2մմ	հատ	1	9.579	9.579							1	9.579	9.579
իէթիլենե ժանարար հոր 14"	հատ	1	24.424	24.424							1	24.424	24.424
աժանարար ջրագիծ													
ամուղու մշակում 3-կարգի բնահողերում կավատորով	խմ	24.6	0.741	18.229	17.633	0.741	13.066				42.233	0.741	31.295
ամուղու մշակում 3-կարգի բնահողերում քով	խմ	6	3.481	20.886							6	3.481	20.886
խապատրաստական տի ստեղծում ազից 10սմ հաստ.	խմ	5.6	6.074	34.014							5.6	6.074	34.014
շտպանիչ շերտի սկանացում ձեռքով ազից	խմ	9.6	6.074	58.310							9.6	6.074	58.310
ոլիցքի տեղի ահողից	խմ	15.398	0.479	7.376							15.398	0.479	7.376
ելորդ բնահողերի ոծում և ղափոխում բավայր 5կմ	տ	15.2	3.650	55.480							15.2	3.650	55.480
լիէթիլենային ղովակ 50x2,8մմ, P-ՄՊա	գմ	116	1.189	137.924	12	1.189	14.268				128	1.189	152.192
լիէթիլենային ղովակ 20x1,9մմ, P-ՄՊա	գմ	75	0.730	54.750	13	0.730	9.490				88	0.730	64.240
լիէթիլենե նքաշխիչ d-50x3,0մմ, ,6 ՄՊա	հատ	2	7.015	14.030	2	7.015	14.030				4	7.015	28.060
իպրոպիլենե մուտք 50մմ P-ՄՊա	հատ	1	2.307	2.307							1	2.307	2.307
լիէթիլենե գլուխ	հատ	47	3.330	156.510	5	3.330	16.650				52	3.330	173.160

ացում d-50մմx1/2F", 6 ՄՊա													
Հիդրոպիլենե բաչոկ-ացում (նիպել) 1/2"Մ, 6ՄՊա	հատ	13	2.184	28.392							13	2.184	28.392
Հիդրոպիլենե մունկ 50մմ, Ռ-ՄՊա	հատ	68	2.307	156.876	8	2.307	18.456				76	2.307	175.332
Հրևացման սարք նթեր 4Ա	հատ	21	3.075	64.575							21	3.075	64.575
Հրևացման սարք նթեր 6Ա	հատ	8	3.075	24.600							8	3.075	24.600
Հրևացման սարք նթեր 10Ա	հատ	13	3.638	47.294							13	3.638	47.294
Հրևացման սարք նթեր 12Ա	հատ	2	3.860	7.720							2	3.860	7.720
Հրևացման սարք նթեր 17Ա	հատ	3	3.860	11.580							3	3.860	11.580
Հիդրոպիլենե կոմբ. ական d=50մմx1.1/2, ,6Պա	հատ	3	8.420	25.260							3	8.420	25.260
Հիէթիլենե տարկամ հոր 10"	հատ	3	19.981	59.943							3	19.981	59.943
II Բաժանարար ջրագիծ													
ամուղու մշակում 3-կարգի բնահողերում ակավատորով	խմ	16.8	0.741	12.449							16.8	0.741	12.449
ամուղու մշակում 3-կարգի բնահողերում ձքով	խմ	4.2	3.481	14.620							4.2	3.481	14.620
Հիմապատրաստական ատի ստեղծում ազից 10սմ հաստ.	խմ	4	6.074	24.296							4	6.074	24.296
Աշտարակների ակալանացում ձեռքով նազից	խմ	7.1	6.074	43.125							7.1	6.074	43.125
ողիցքի տեղի ահողից	խմ	9.9	0.479	4.742							9.9	0.479	4.742
Երորդ բնահողերի ոծում և	տ	11.1	3.650	40.515							11.1	3.650	40.515

ղափոխում ճավայր 5կմ													
լիէթիլենային ղովակ 50x2,8մմ, Բ-ՄՊա	գմ	56	1.189	66.584							56	1.189	66.584
լիէթիլենային ղովակ 20x1,9մմ, Բ-ՄՊա	գմ	75	0.730	54.750							75	0.730	54.750
լիէթիլենե սբաշխիչ d-50x50մմ, ,6 ՄՊա	հատ	1	7.015	7.015							1	7.015	7.015
լիպրոպիլենե մունկ 50մմ, Բ-ՄՊա	հատ	1	2.307	2.307							1	2.307	2.307
լիէթիլենե գոտի-ացում d-50մմx1/2F", ,6 ՄՊա	հատ	28	3.330	93.240							28	3.330	93.240
լիպրոպիլենե բաչոկ-ցում (նիպել) 1/2"Մ, ,6ՄՊա	հատ	13	2.184	28.392							13	2.184	28.392
լիպրոպիլենե մունկ 50մմ, Բ-ՄՊա	հատ	30	2.307	69.210							30	2.307	69.210
Ճրևացման սարք նթեր 4Ա	հատ	16	3.075	49.200							16	3.075	49.200
Ճրևացման սարք նթեր 6Ա	հատ	2	3.075	6.150							2	3.075	6.150
Ճրևացման սարք նթեր 8Ա	հատ	4	3.638	14.552							4	3.638	14.552
Ճրևացման սարք նթեր 10Ա	հատ	3	3.638	10.914							3	3.638	10.914
Ճրևացման սարք նթեր 12Ա	հատ	3	3.860	11.580							3	3.860	11.580
Ճրևացման սարք նթեր 15Ա	հատ	2	3.860	7.720							2	3.860	7.720
Ճրևացման սարք նթեր 17Ա	հատ	4	3.860	15.440							4	3.860	15.440
լիպրոպիլենե կոմբ. ,ման d-50մմx1 1/2, ,6ՄՊա	հատ	2	8.420	16.840							2	8.420	16.840

իէթիելենե ոարկամ հոր 10"	հատ	2	19.981	39.962							2	19.981	39.962
III Բաժանարար ջրագիծ													
ամուղու մշակում 3-դարգի բնահողերում կավատորով	խմ	22.4	0.741	16.598							22.4	0.741	16.598
ամուղու մշակում 3-դարգի բնահողերում քով	խմ	5.6	3.481	19.494							5.6	3.481	19.494
խապատրաստական տի ստեղծում ազից 10սմ հաստ.	խմ	5.2	6.074	31.585							5.2	6.074	31.585
շտպանիչ շերտի ականացում ձեռքով ազից	խմ	9.5	6.074	57.703							9.5	6.074	57.703
ոլիցքի տեղի ահողից	խմ	13.3	0.479	6.371							13.3	0.479	6.371
ելորդ բնահողերի ոծում և ղափոխում բավայր 5կմ	տ	14.4	3.650	52.560							14.4	3.650	52.560
լիէթիլենային ղովակ 50x2,8մմ, Բ-ՄՊա	գմ	98	1.189	116.522							98	1.189	116.522
լիէթիլենային ղովակ 20x1,9մմ, Բ-ՄՊա	գմ	76	0.730	55.480							76	0.730	55.480
լիէթիլենե աբաշխիչ d-50x50մմ, ,6 ՄՊա	հատ	2	7.015	14.030							2	7.015	14.030
լիպրոպիլենե մունկ 50մմ, Բ-ՄՊա	հատ	1	2.307	2.307							1	2.307	2.307
լիէթիլենե գտնի ացում d-50մմx1/2", ,6 ՄՊա	հատ	30	3.330	99.900							30	3.330	99.900
լիպրոպիլենե մունկ 50մմ, Բ-ՄՊա	հատ	60	2.307	138.420							60	2.307	138.420
ձրևացնող սարք նիպեր-4Ա	հատ	1	3.075	3.075							1	3.075	3.075

›րևացման սարք ›նթեր 6A	հատ	1	3.075	3.075							1	3.075	3.075
›րևացման սարք ›նթեր 8A	հատ	5	3.638	18.190							5	3.638	18.190
›րևացման սարք ›նթեր 10A	հատ	8	3.638	29.104							8	3.638	29.104
›րևացման սարք ›նթեր 12A	հատ	9	3.860	34.740							9	3.860	34.740
›րևացման սարք ›նթեր 15A	հատ	1	3.860	3.860							1	3.860	3.860
›րևացման սարք ›նթեր 17A	հատ	5	3.860	19.300							5	3.860	19.300
›իպրոպիլենե կոմբ. ›կան d=50մմx1.1/2, ,6Պա	հատ	3	8.420	25.260							3	8.420	25.260
›իէթիլենե տարկամ հոր 10"	հատ	3	19.981	59.943							3	19.981	59.943
Կաթիլային ցանց													
›ղովակ Uv-stab ›մx1,0մմ	գմ	400	0.615	246.000							400	0.615	246.000
›թոցիկ 8լ/ժ	գմ	150	10.119	1517.850							150	10.119	1,517.850
›թիլային ›մակարգի ֆիլտր 1/2", 130 միկրոն	հատ	1	27.125	27.125							1	27.125	27.125
›իպրոպիլենե 1/2Fx1"M	հատ	1	3.429	3.429							1	3.429	3.429
›իէթիլենե ›աբաշխիչ 1"F	հատ	1	5.786	5.786							1	5.786	5.786
›իէթիլենե կոմբ. ›ացում 1"Mx20մմ ›ուցեր)	հատ	2	2.001	4.002							2	2.001	4.002
›իէթիլենե խտրվակի ›ոգծն. թցան 20մմ	հատ	15	3.207	48.105							15	3.207	48.105
›իէթիլենե կոմբ. ›ացում 20մմ (ուցեր)	հատ	15	5.786	86.790							15	5.786	86.790
›իէթիլենային ›ետան խողովակ ›մմ	գմ	50	0.995	49.750							50	0.995	49.750

IV Բաժանարար ջրագիծ													
ամուղու մշակում 3-դարգի բնահողերում ձավատորով	խմ	22.4	0.741	16.598							22.4	0.741	16.598
ամուղու մշակում 3-դարգի բնահողերում քով	խմ	5.6	3.481	19.494							5.6	3.481	19.494
խապատրաստական տի ստեղծում ազից 10սմ հաստ.	խմ	5.2	6.074	31.585							5.2	6.074	31.585
շտպանիչ շերտի ականացում ձեռքով ազից	խմ	9.5	6.074	57.703							9.5	6.074	57.703
ոլիցքի տեղի ահողից	խմ	13.3	0.479	6.371							13.3	0.479	6.371
ելորդ բնահողերի ոձում և ղափոխում ավայր 5կմ	տ	14.4	3.650	52.560							14.4	3.650	52.560
լիէթիլենային ղովակ 50x2,8մմ, Բ-ՄՊա	գմ	98	1.189	116.522							98	1.189	116.522
լիէթիլենային ղովակ 20x1,9մմ, Բ-ՄՊա	գմ	76	0.730	55.480							76	0.730	55.480
լիէթիլենե աբաշխիչ d-50x50մմ, ,6 ՄՊա	հատ	2	7.015	14.030							2	7.015	14.030
լիէթիլենե գոտի-ացում d-50մմx1/2F", ,6 ՄՊա	հատ	30	3.330	99.900							30	3.330	99.900
լիպրոպիլենե մունկ 50մմ, Բ-ՄՊա	հատ	60	2.307	138.420							60	2.307	138.420
ծրևացման սարք ՄԹԵՐ 6Ա	հատ	1	3.075	3.075							1	3.075	3.075
ծրևացման սարք ՄԹԵՐ 8Ա	հատ	5	3.638	18.190							5	3.638	18.190
ծրևացման սարք ՄԹԵՐ 10Ա	հատ	8	3.638	29.104							8	3.638	29.104
ծրևացման սարք	հատ	9	3.860	34.740							9	3.860	34.740

նթեր 12A													
՝րևացման սարք նթեր 17A	հատ	5	3.860	19.300							5	3.860	19.300
լիպրոպիլենե կոմբ. ւկան d=50մմx1.1/2, ,6Պա	հատ	3	8.420	25.260							3	8.420	25.260
լիէթիլենե տարկամ հոր 10"	հատ	3	19.981	59.943							3	19.981	59.943
դամենը				**5,445.925**			**105.734**			**0.000**			**5,551.659**
կտրատեխնիկական մաս													
ւասյան հիմքի մար հողի փորում III րգի գրունտներում սանիզմով Ø0,5 H=1մ	գմ	28.0	2.217	62.076							28	2.217	62.076
ռլիցք մշակված ւփուկ գրունտից և փանում շերտերով	խմ	14	0.479	6.706							14	0.479	6.706
ելցուկ գրունտի րծում մեքենայի վրա ռեղափոխում 13կմ ռավորության վրա	տ	15.68	3.846	60.305							15.68	3.846	60.305
տոն B15 դասի ւասյան ամրացման մար	խմ	8.4	49.406	415.010							8.4	49.406	415.010
ազի շերտի ականացում	խմ	1.4	12.364	17.310							1.4	12.364	17.310
տաքին լուսավորման ւասյուն տեղադրում ՝րձակի հետ միասին	տ	0.65441	172.183	112.678							0.65441	172.183	112.678
տաղական խողովակ ×3մմ	գմ	75.6	2.713	205.103							75.6	2.713	205.103
տանալվնն խողովակ ×3մմ	գմ	61.6	1.980	121.968							61.6	1.980	121.968
տաղական տարրերի ոկում հակակոռոզիոն ոկով 2 շերտ	քմ	30.5	1.651	50.356							30.5	1.651	50.356

.տաքին լուսավորման ;նավառ LED ıատու 90Վտ, Սնում).…15V, 5000K, ıային հոսքը 3150Լմ, 55 , -300……..+500, ıավորվածության ;ոգավորում և ıկառուցված ıժման տվիչի ;ոցով LiFePO4 ıտակիչ մարտկոց / 153.6 Վտժ ակությամբ, 30 Վտ մարային պիկային ıրությամբ .ռովոլտային ıջնորով	լրակ.	28	19.739	552.692							28	19.739	552.692
ıտաղական բարձակ ;ոքավորումների ;ոեցման համար	կգ	50.4	0.740	37.296							50.4	0.740	37.296
;ոան A3 Φ10	կգ	112	5.113	572.656							112	5.113	572.656
;ոդիր մետաղական ;թեղից 200x200x8մմ	կգ	70	0.740	51.800							70	0.740	51.800
ıտապողպատ .ıկապատ 25x5մմ	գմ	42	0.407	17.094							42	0.407	17.094
ıղպատ անկյունային .ıկապատ 50x50x5մմ,).5մ	հատ	28	4.268	119.504							28	4.268	119.504
դամենը				**2,402.554**			**0.000**			**0.000**			**2,402.554**
բողջը				**28,101.770**			**1,437.849**			**1437.849**			**28,101.770**
ԱԱ 20%				**5,620.354**			**287.570**			**287.570**			**5,620.354**
բողջը ներառյալ ԱԱ				**33,722.124**			**1,725.419**			**1725.419**			**33,722.124**

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ-6

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐԴԱՇԵՆ 12-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 30/4 ՀԱՍՑԵԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

սատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ըստ պայմանագրի			Ավելացում			Պակասեցում			Փաստացի		
		Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
			հազ. դրամ	հազ. դրամ		հազ. դրամ	հազ. դրամ		հազ. դրամ	հազ. դրամ		հազ. դրամ	հազ. դրամ
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ադման աշխատանքներ													
ոե խարխուլ պատի դում՝ L=24.0 գծմ	մ³	4.30	25.630	110.209	5.90	25.630	151.217				10.20	25.630	261.426
ալտե՝ 150x300 մմ ների եզրաքարերի դում քերի հետ միասին	գմ	88.00	1.400	123.200	95.00	1.400	133.00				183.00	1.400	256.200
ահորերի բետոնե կոցների ապամոնտաժում	հատ	3.00	3.500	10.500							3.00	3.500	10.500
ա/բ ծածկույթի քանդում՝ սաշերտերի հետ միասին՝ .0 մ2	մ³	63.00	3.259	205.317	35.00	3.259	114.065				98.00	3.259	319.382
ոնե հարթակների դում	մ³	4.700	24.183	113.660	9.600	24.183	232.1570				14.30	24.183	345.817
մետաղական ցրիքների քանդում՝	գմ	16.00	0.745	11.920							16.00	0.745	11.920
ետաղական ոնակի ամոնտաժում	տն	1.200	68.324	81.989							1.20	68.324	81.989
ետաղական ծածկոցի ամոնտաժում	տն	0.800	68.324	54.659							0.80	68.324	54.659

ածքի գրունտի հարթեցում ոզերով	մ2	460.00	0.073	33.580							460.00	0.073	33.580
աղբի բարձում ձեռքով ոքնաթափերի վրա և ափոխում 13կմ	տն	121.40	4.926	598.016	90.3353	4.926	444.9920				211.7353	4.926	1,043.008
ԱՄԵՆԸ				**1,343.050**			**1,075.431**			**0.000**			**2,418.481**
ուցման աշխատանքներ													
. կարգի գրունտի քանդում ջով 150x300մմ բազալտե աքարերի տեղադրման ար	մ³	11.40	3.500	39.900	7.00	3.500	24.500				18.40	3.500	64.400
ունտի տեղափոխում 13կմ	տն	20.52	3.654	74.980	15.00	3.654	54.810				35.52	3.654	129.790
300մմ բազալտե աքարերի տեղադրում ոնե հիմքի վրա	գմ	162.00	12.937	2095.794				72.00	12.937	931.464	90.00	12.937	1,164.330
կարգի գրունտի քանդում ջով 100x200մմ բազալտե աքարերի տեղադրման ար	մ³	6.20	3.500	21.700	5.00	3.500	17.500				11.20	3.500	39.200
ունտի տեղափոխում 13կմ	տն	11.16	3.654	40.779	8.00	3.654	29.232				19.16	3.654	70.011
200մմ բազալտե աքարերի տեղադրում ոնե հիմքի վրա	գմ	103.00	10.362	1067.286	40.00	10.362	414.480				143.00	10.362	1,481.766
նախաշերտի լիցք ետի տակ՝ 70 մմ, ամանումով	մ³	7.70	12.345	95.057							7.70	12.345	95.057
g/u նախնական լիցք ետի տակ. 1/9 արերակցությանը 100 մմ	մ3	11.000	21.793	239.723				0.50	21.793	10.896	10.500	21.793	228.8270
ուղիների եռաշերտանոց ետով՝ 60 մմ, ադունապատ	մ2	110.00	8.158	897.380				5.00	8.158	40.790	105.00	8.158	856.590

լահրապարակում խճի աշերտի լիցք՝ անումով, 100 մմ	մ³	9.40	12.345	116.043				1.50	12.345	18.517	7.90	12.345	97.526
լահրապարակում ոնից հատակի կառուցում 5 դասի բետոնից 50 մմ տության /94մ2/	մ3	4.70	44.926	211.152							4.70	44.926	211.152
անային եռակցված ցանց՝ Вр-1, բջիջը 150x150 մմ, ադրում, 1մ2-1,85 կգ	տն	0.174	27.192	4.731							0.174	27.192	4.731
անային եռակցված ցանց՝ Вр-1, բջիջը 150x150 մմ, եքը	մ²	94.00	1.177	110.638				15.00	1.177	17.655	79.00	1.177	92.983
ինե միաձույլ հատակի կանացում՝ 15.0 մմ տությամբ՝գունավոր և նշմամբ՝ համաձայնեցնել ովիրատուի հետ	մ²	94.00	24.564	2309.016				15.00	24.564	368.460	79.00	24.564	1,940.556
դիտահորերի արիչների տեղադրում՝ 0x1800, թուջե մտոցով	հատ	3.000	188.732	566.196							3.00	188.732	566.196
ոն B20 դասի, ահորերի կափարիչների ամոնտաժման համար	մ3	0.600	50.180	30.108							0.60	50.180	30.108
նախաշերտի լիցք ա/բ կոյթի տակ՝ 100 մմ, հանումով	մ²	24.000	1.596	38.304							24.00	1.596	38.304
ՀՐահատ ա/բ ծածկոյթի կանացում՝ 50 մմ	մ²	240.000	5.349	1283.760				80.000	5.349	427.920	160.00	5.349	855.840
ահողի տեղափոխում 35 ց	տն				102.000	8.050	821.100				102.00	8.050	821.100
ահողի փոում ձեռքով	մ²				170.000	2.860	486.200				170.00	2.860	486.200
ԱՄԵՆԸ				**9,242.547**			**1,847.822**			**1,815.702**			**9,274.667**
ոյին նոմպեքս Արթոյի ոմարակ	հատ	1.00	2552.000	2552.000							1.00	2552.000	2,552.000

ıյտ Φ1,5 մ	հատ	1.00	436.000	436.000				1.00	436.000	436.000			
անակ պանտոգրաֆ	հատ	1.00	369.000	369.000							1.00	369.000	369.000
անակ 2	հատ	1.00	94.000	94.000				1.00	94.000	94.000			
ուկներ	հատ	1.00	380.000	380.000				1.00	380.000	380.000			
ափայտ II	հատ	1.00	135.000	135.000				1.00	135.000	135.000			
անկյուն	հատ	1.00	505.000	505.000				1.00	505.000	505.000			
ԻԱՄԵՆԸ				**4,471.000**			**0.000**			**1,550.000**			**2,921.000**
ակապատ 50 գմ													
ի կարգի գրունտի ադում ձեռքով	մ³	4.25	3.500	14.875							4.25	3.500	14.875
լորդ գրունտի բարձում քով ա/ինքնաթափերի վրա եղափոխում 13կմ	տն	7.65	4.926	37.684							7.65	4.926	37.684
ի լիցք կետային հիմքերի կ՝ 100 մմ շերտով	մ³	0.25	17.393	4.348							0.25	17.393	4.348
ի լիցք բետոնե գոտու քերի տակ՝ 100 մմ շերտով	մ³	0.88	17.393	15.306							0.88	17.393	15.306
տային հիմքի կառուցում դասի բետոնից	մ³	1.13	65.566	74.090							1.13	65.566	74.090
ոնե գոտու կառուցում B20 ի բետոնից	մ³	2.00	65.566	131.132							2.00	65.566	131.132
սեկնատի մետաղական ստրուկցիաների դնում	տն	0.870	75.219	65.441							0.87	75.219	65.441

,պ. խողովակ 40x40x2.5	գմ	40.00	1.206	48.240							40.00	1.206	48.240
,պ. խողովակ 40x30x2.5	գմ	98.00	1.059	103.782							98.00	1.059	103.782
,պ. խողովակ 30x20x2.5	գմ	253.38	0.765	193.836							253.38	0.765	193.836
,պատե թիթեղ՝ 100x100x5	կգ	10.00	0.663	6.630							10.00	0.663	6.630
,պատե թիթեղ՝ 40x40x3	կգ	1.00	0.663	0.663							1.00	0.663	0.663
ıաղական մասերի ակոռոզիոն ներկում 2 ,ամ	մ²	75.00	1.184	88.800							75.00	1.184	88.800
ԻԱՄԵՆԸ				**784.827**			**0.000**			**0.000**			**784.827**
աման - 8 հատ													
ıաղական դույլով ,աման	հատ	8.00	49.046	392.368							8.00	49.046	392.368
ՏԱՐԱՆ - 7 հատ													
ıաղական ,ակմախքով, փայտյա ıատեղով նստարան	հատ	7.00	161.153	1128.071							7.00	161.153	1,128.071
ԻԱՄԵՆԸ				**1,520.439**			**0.000**			**0.000**	0.00		**1,520.439**
ıցարան (2.5x4մ) 1 հատ													
ոակ													
ı ,ներսի պատրաստում ,ց ,ստության տրիանոռոմ	մ³	1.430	17.393	24.872				1.430	17.393	24.872			

ոնե հատակի ղրաստում B15 դասի ոնից	մ³	1.430	49.009	70.083				1.430	49.009	70.083			
g Φ6 Ac-I մջիջը՝ 200մմ	կգ	31.700	0.474	15.026				31.700	0.474	15.026			
ն հաստ. ցեմնտավազե չոր ենուրդի պատրաստում ոնե սալիկների տակ	մ3	0.430	21.793	9.371				0.430	21.793	9.371			
ակի երեսապատում ետով՝ 60 մմ հաստության	մ2	14.30	8.160	116.688				14.30	8.160	116.688			
ոնե գոտու պատրաստում դասի բետոնից 150 x300 ափերի	մ³	0.700	57.975	40.583				0.700	57.975	40.583			
ւցարան													
ցարանի մետաղական ստրուկցիաների ադրում	տն	0.6535	114.649	74.923				0.6535	114.649	74.923			
լպատե խողովակ 70x5մմ	գմ	15.750	4.340	68.355				15.750	4.340	68.355			
լպատե խողովակ 50x5մմ	գմ	33.560	3.237	108.634				33.560	3.237	108.634			
լպատե խողովակ 30x2մմ	գմ	29.400	0.898	26.401				29.400	0.898	26.401			
լպատե խողովակ 40x2մմ	գմ	43.320	1.162	50.338				43.320	1.162	50.338			
ոաղական մասերի աներկում, 2 շերտ	մ²	21.040	1.715	36.084				21.040	1.715	36.084			
նավոր պրոֆիլավոր . ներից Kn25-0.5 դասի կոյթի տրանսներում	մ²	14.700	5.277	77.572				14.700	5.277	77.572			
ւցարանի նստարան													
ետաղական ստրուկցիաների ադրում	տն	0.1660	114.649	19.032				0.1660	114.649	19.032			

,պատե խողովակ 0x2.5մմ	գմ	11.200	1.692	18.950				11.200	1.692	18.950			
,պատե խողովակ 0x2մմ	գմ	54.880	1.162	63.771				54.880	1.162	63.771			
,ան Φ18 A500c	կգ	6.400	0.485	3.104				6.400	0.485	3.104			
,աղական մասերի ,սներկում, 2 շերտ	մ²	10.600	1.715	18.179				10.600	1.715	18.179			
ՀԱՄԵՆԸ				**841.966**			**0.000**			**841.966**			**0.000**
. կարգի գրունտի քանդում ,ջով	մ³	0.87390	3.500	3.059							0.8739	3.500	3.059
,որդ գրունտի բարձում ,ջով ա/ինքնաթափերի վրա ,եղափոխում 13կմ	տն	1.40780	4.925	6.933							1.4078	4.925	6.933
, շերտի պատրաստում ,մ հաստության	մ³	0.128	17.393	2.226							0.128	17.393	2.226
,քերի պատրաստում B-20 ,ի բետոնից	մ³	0.800	65.566	52.453							0.80	65.566	52.453
,աղական խողովակ 102x4 մմ, L=6.0 մ	գմ	48.000	10.035	481.680							48.00	10.035	481.680
,աղական խողովակ 32x3 մմ, L=1.0 մ	գմ	8.000	4.091	32.728							8.00	4.091	32.728
,ապատ թերթավոր ,150x4մմ,	կգ	5.6	0.806	4.514							5.60	0.806	4.514
,աղական մասերի ներկում ,նգամ	մ²	15.2	1.224	18.605							15.20	1.224	18.605
,ստմասե խցան Φ102մմ	հատ	8.000	0.221	1.768							8.00	0.221	1.768
, լուսատու արևային ,տակոցով 200 վտ (ներառյալ ,ջանգիներ)	հատ	8	210.000	1680.000	2	210.000	420.000				10.00	210.000	2,100.000
, լուսատու արևային ,տակոցով 200 վտ (ներառյալ, ,ասյա)	հատ	8	40.315	322.520	2	40.315	80.630				10.00	40.315	403.150
ՀԱՄԵՆԸ				**2,606.486**			**500.630**			**0.000**			**3,107.116**
ընդամենը													

կարգի գրունտի քանդում ով	մ³	5.800	6.173	35.803	10.000	6.173	61.730				15.80	6.173	97.533
որդ գրունտի բարձում ով ա/ինքնաթափերի վրա եղափոխում 13կմ /1,6մ³/	տն	2.880	4.925	14.184	19.000	4.925	93.575				21.88	4.925	107.759
զի բարձիկի կանացում՝ 100 մմ շերտով	մ³	1.600	7.991	12.786	11.000	7.991	87.901				12.60	7.991	100.687
լիցք ձեռքով տեղի նտով,տոփանումով	մ³	4.200	1.463	6.145	8.000	1.463	11.704				12.20	1.463	17.849
x2.4 մմ, 8.0 մթն. ճնշ., ոլէթիլենային խողովակի ռաժում փորձարկումով	գմ	32.000	1.170	37.440	83.000	1.170	97.110				115.00	1.170	134.550
x2.0 մմ, 8.0 մթն. ճնշ., ոլէթիլենային խողովակի ռաժում փորձարկումով	գմ	15.000	1.023	15.345	58.000	1.023	59.334				73.00	1.023	74.679
x2.0 մմ, 10 մթն. ճնշ., ոլէթիլենային խողովակի ռաժում փորձարկումով	գմ	8.000	0.949	7.592	95.000	0.949	90.155				103.00	0.949	97.747
ան՝ Φ50 մմ	հատ	1.000	9.902	9.902							1.00	9.902	9.902
ան՝ Φ40 մմ	հատ	1.000	8.642	8.642							1.00	8.642	8.642
ահոր՝ պոլիմերա-ազային հիմքով, 450x900	հատ	2.000	19.676	39.352							2.000	19.676	39.352
բաշխիչ՝ 50x40x50 մմ	հատ	1.000	6.433	6.433	9.000	6.433	57.897				10.00	6.433	64.330
բաշխիչ՝ 50x32x50 մմ	հատ	4.000	8.213	32.852	8.000	8.213	65.704				12.00	8.213	98.556
բաշխիչ՝ 40x32x40 մմ	հատ	2.000	6.965	13.930							2.00	6.965	13.930
ունակ՝ 50x50	հատ	1.000	6.199	6.199	7.000	6.199	43.393				8.00	6.199	49.592
ունակ՝ 50x32	հատ	1.000	5.848	5.848	8.000	5.848	46.784				9.00	5.848	52.632
ունակ՝ 40x32	հատ	1.000	2.898	2.898							1.00	2.898	2.898
ունակ՝ 32x32	հատ	8.000	2.599	20.792							8.00	2.599	20.792

հէթիլենային ծորակ՝ Փ32	հատ	8.000	7.611	60.888	9.000	7.611	68.499				17.00	7.611	129.387
դարկման փական՝ Փ32	հատ	2.000	7.332	14.664							2.00	7.332	14.664
ԱՄԵՆԸ				**351.695**			**783.786**			**0.000**			**1,135.481**
ամենը /հազ. դր./				**21,162.010**			**4,207.669**			**4,207.669**			**21,162.010**
: 20,0%				**4,232.402**			**841.534**			**841.534**			**4,232.402**
ամենը /հազ. դր./				**25,394.412**			**5,049.203**			**5,049.203**			**25,394.412**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900022600424
ՀՎՀՀ 02593108

Վ.Պապիկյան _____
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱՏԵՍ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ. 10/3
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570075161700100
ՀՎՀՀ 04438168

Գ.Մխեյան _____
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԵՐՎԱԴԱ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արցախի փ. 28/15
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570005353830100
ՀՎՀՀ 02231092

Մ. Մխեյան _____
(ստորագրություն)
Կ.Տ