ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/14 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Ալավերդի 17.10.2023թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արկադի Թամազյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Տեխպրոյեկտ>>ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Գուլանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիմանվրա (այսուհետև՝ Կապալառու),հիմք ընդունելով ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/14 ծածկագրով 26.06.2023թ. կնքված 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Համաձայնագրի կողմերըփոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոփոխել ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/14 ծածկագրով Հավելված 2 /Վճարման ժամանակացույցը/ և հաստատել նոր Վճարման ժամանակացույց՝ որը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/14ծածկագրովպայմանագրի անբաժանելի մասը :

2.3 Պայմանագրի `սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության Գործառնական Վարչություն
Հ/Հ 900262000996 /պետ/
h/h 900262504021 /համ/
ՀՎՀՀ 06967886
Համայնքի ղեկավար՝Ա.Թամազյան

-------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**
<<Տեխպրոյեկտ>> ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ ք.Վանաձոր, Միասնիկյան 3
<<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
h/h 205022200591 1001
ՀՎՀՀ 06909421
Տնօրեն՝Գ.Գուլանյան

-------------------------
/ստորագրություն/
Կ.Տ

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

*Հավելված N 1*
*17.10.2023թ. կնքված*
*ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/14 ծածկագրով համաձայնագրի*
*ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը՝ ըստԳՄԱդասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45321100 | Ալավերդիհամայնքիճոճկանբնակավայրիներիամայնքայինճանապարհներիբարեկարգումտուփովսալարկմանմիջոցովաշխատանքներիտեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 |
| | | Ալավերդիհամայնքիճոճկանբնակավայրիներիամայնքայինճանապարհներիբարեկարգումտուփովսալարկմանմիջոցովաշխատանքներիտեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487500 | 487500 | 487500 | 487500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 750000 |

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ |
|---|---|
| Ջորավար Անդրանիկի 8/1 | <<Տեխպրոյեկտ>> ՍՊԸ |
| Ալավերդու համայնքապետարան | ՀՀ Լոռու մարզ ք.Վանաձոր, Մյասնիկյան 3 |
| ՀՀ ֆինանսների Նախարարության | <<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ |
| Գործառնական Վարչություն | հ/հ 205022200591 1001 |
| Հ/Հ 900262000996 /պետ/ | ՀՎՀՀ 06909421 |
| հ/հ 900262504021 /համ/ | Տնօրեն՝ Գ.Գուլանյան |
| ՀՎՀՀ 06967886 | |
| Համայնքի ղեկավար՝ Ա.Թամազյան | |
| ---------------------- | ---------------------- |
| /ստորագրություն/ | /ստորագրություն/ |
| Կ.Տ | Կ.Տ |