Հավելված N 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ցանցային ենթակառուցվածքների նախագծման և տեխնիկական վիճակի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԾՁԲ-2019/12-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի նոյեմբերի 12-ին կնքված N «ԳՀԾՁԲ-2019/12-ԵՊԲՀ» պայմանագրում 2019 թվականի նոյեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: *ֆինանսական միջոցների հատկացում*

Փոփոխության նկարագրություն: *վճարման ժամանակացույցի հաստատում*

Փոփոխության հիմնավորում: *ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 18-րդ կետ*

Պատվիրատու՝ *«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ*

Приложение N 3
Приказ министра финансов РА N 265-А
от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в подписаном контракте.

Фонд <<Ереванского государственного медицинского университета имени М.Гераци>> для своих нужд, ниже предоставляет с целью приобретения услуг по проектированию и оценке технического состояния сетевой инфраструктуры, организованное в результате процедуры закупа, под кодом закупа «ԳՀՄՀԲ-2019/12-ЕРМИ» 12 ноября 2019 года, о внесении изменений в подписаном контракте № «ԳՀՄՀԲ-2019/12-ЕРМИ» 20 ноября 2019 года, краткие сведения и копию двухстороннего утвержденного документа содержащего поправку.

Причина возникновения изменений:N1 утверждение финансовых средств

Описание изменений: утверждение графика платежей

Обоснование изменения: решения правительства № 526-Н, пункт 18 правительства РА от *04.05.2017г.*

Заказчик: Фонд *«Ереванского государственного медицинского университета имени М.Гераци »*