ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԳՀԱՊՁԲ-10/20-5 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան 30-ը սեպտեմբերի 2019թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ **Մ. Ղամբարյանի**, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և **«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ-ն՝** ի դեմս ընկերության տնօրեն **Ա. Գրիգորյանի,** ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով **02.07.2019թ**. կնքված № ԳՀԱՊՁԲ-**10/20-5** գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.8 կետը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 3 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ	ՎԱՃԱՌՈՂ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն	«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան Բագրևանդի 5	ք. Երևան, Նոր Արեշ 26փ. 83 տ
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Քանաքեռի մ/6
Հ/Հ **900011024602**	Հ/Հ11500545523900
ՀՎՀՀ 02522157	ՀՎՀՀ 00456403
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ	տնօրեն
Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ	**Ա. ԱՍՐՅԱՆ**

Հավելված N 1
N ԳՀԱՊՁԲ-10/20-5 պայմանագրի
N 1 փոփոխությանը կից

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/	Գնման ժամանակացույց՝ ըստ 2019թ. համապատասխան եռամսյակների	
						3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.11.2019թ.
1.	Բազկաթոռներ (Բազկաթոռ համակարգչի)	հատ	60	13,000	780,000	40	20
2.	Հյուրասենյակի կահույք (Խոլ փափուկ (բազմոց՝ 1 հատ, բազկաթոռ՝ 2 հատ))	հատ	30	135,200	4,056,000	20	10
Ընդամենը					**4,836,000**		

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/	Գնման ժամանակացույց՝ 2019թ. ընդ որում՝	
						հոկտեմբեր, ոչ ուշ քան 30.10.19թ.	4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.11.2019թ.
1.	Բազկաթոռներ (Բազկաթոռ համակարգչի)	հատ	60	13,000	780,000	40	20
2.	Հյուրասենյակի կահույք (Խոլ փափուկ (բազմոց՝ 1 հատ, բազկաթոռ՝ 2 հատ))	հատ	30	135,200	4,056,000	20	10
Ընդամենը					**4,836,000**		

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
տնօրեն

Ա. ԱՍՐՅԱՆ

Հավելված N 2
N ԳՀԱՊՁԲ-10/20-5 պայմանագրի
N 1 փոփոխությանը կից

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	CPV կոդ	Ընդհանուր գումար /ՀՀ դրամ/	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ., համապատասխան ամիսների այդ թվում					
				հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.19թ.
1.	Բազկաթոռներ (Բազկաթոռ համակարգչի)	39111190/4/10/2	780,000	520,000	520,000	520,000	780,000	780,000	780,000
2.	Հյուրասենյակի կահույք (Խոլ փափուկ (բազմոց՝ 1 հատ, բազկաթոռ՝ 2 հատ))	39141340/3/10/2	4,056,000	2,704,000	2,704,000	2,704,000	4,056,000	4,056,000	4,056,000
Ընդամենը			**4,836,000**	**3,224,000**	**3,224,000**	**3,224,000**	**4,836,000**	**4,836,000**	**4,836,000**

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	CPV կոդ	Ընդհանուր գումար /ՀՀ դրամ/	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ., համապատասխան ամիսների այդ թվում		
				հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.19թ.
1.	Բազկաթոռներ (Բազկաթոռ համակարգչի)	39111190/4/10/2	780,000	780,000	780,000	780,000
2.	Հյուրասենյակի կահույք (Խոլ փափուկ (բազմոց՝ 1 հատ, բազկաթոռ՝ 2 հատ))	39141340/3/10/2	4,056,000	4,056,000	4,056,000	4,056,000
Ընդամենը			**4,836,000**	**4,836,000**	**4,836,000**	**4,836,000**

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
տնօրեն

Ա. ԱՍՐՅԱՆ