Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N «ՀՀՓԿ-ԳՀԱՇՁԲ-06/26»-Հ1

06.04.2026Թ. ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ «ՀՀՓԿ-ԳՀԱՇՁԲ-06/26» ՇԵՆՔԻ 1-ԻՆ, 2-ՐԴ ԵՎ 3-ՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան «07» «մայիսի» 2026թ.

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ի դեմս լիազորված անձ Հայկ Կարապետյանի, որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության էիման վրա, (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «ՋԻ ԷԼ ԹԻ» ՍՊԸ–ն, ի դեմս տնօրեն Տիգրան Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2026թ. ապրիլի 06-ին կնքված N «ՀՀՓԿ-ԳՀԱՇՁԲ-06/26» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8. 8–րդ կետերը , կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով «ՋԻ ԷԼ ԹԻ» ՍՊԸ -ի 2026 թվականի մայիսի 06-ի գրությունը՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 20 օրացուցային օրով:

1.1 Հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ համաձայն՝ սույն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի N 3 հավելվածը նոր խմբագրությամբ համաձայն՝ սույն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ծառայությունների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկուօրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3.ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ	«ՋԻ ԷԼ ԹԻ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան Արշակունյաց 23	Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,ք. Մարտունի Գետափնյա 2-րդ փ., 13-րդ նրբ., տ. 4ա
Բանկը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի գործառնական վարչություն, թիվ 1 ՏԳԲ	Բանկ՝ Ֆասթ Բանկ ՓԲԸ
ՀՀ՝ 900018003146	Հ/Հ 2621964367901001
ՀՎՀՀ՝ 02512069	ՀՎՀՀ 08275477
Լիազորված անձ՝ Հ. Կարապետյան	Տնօրեն Տ. Հակոբյան
-- (ստորագրություն) Կ.Տ	-- (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված N 1
«07» «մայիսի» 2026թ. Կնքված
***N «ՀՀՓԿ-ԳՀԱՇՁԲ-06/26»-Հ1** համաձայնագրի*
Հավելված N 2
«06» «ապրիլի» 2026թ. Կնքված
***N «ՀՀՓԿ-ԳՀԱՇՁԲ-06/26»** ծածկագրով պայմանագրի*

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՇԵՆՔԻ 1-ԻՆ, 2-ՐԴ ԵՎ 3-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին պատկանող շենքի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հարկերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ	Համաձայնագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրը	Մինչև 20 օրացուցային օրը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

** Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ	«ՋԻ ԷԼ ԹԻ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան Արշակունյաց 23	Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,ք. Մարտունի Գետափնյա 2-րդ փ., 13-րդ նրբ., տ. 4ա
Բանկը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի գործառնական վարչություն, թիվ 1 ՏԳԲ	Բանկ՝ Ֆասթ Բանկ ՓԲԸ
ՀՀ՝ 900180003146	Հ/Հ 2621964367901001
ՀՎՀՀ՝ 02512069	ՀՎՀՀ 08275477
Լիազորված անձ՝ Հ. Կարապետյան	Տնօրեն Տ. Հակոբյան
------------------ (ստորագրություն) Կ.Տ.	------------------ (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված N 2
«07» «մայիսի» 2026թ. Կնքված
N «ՀՀՓԿ-ԳՀԱՇՁԲ-06/26» -Հ1 համաձայնագրի
Հավելված N 3
«06» «ապրիլի» 2026թ. Կնքված
N «ՀՀՓԿ-ԳՀԱՇՁԲ-06/26» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100	«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին պատկանող շենքի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հարկերի ընթացիկ վերնորոգման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	7 676 400	7 676 400	7 676 400	7 676 400	7 676 400	7 676 400	7 676 400	7 676 400

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան Արշակունյաց 23
Բանկը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի գործառնական վարչություն, թիվ 1 ՏԳԲ
ՀՀ 900018003146
ՀՎՀՀ 02512069
Լիազորված անձ՝ Հ. Կախկեցյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՋԻ ԷԼ ԹԻ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,ք. Մարտունի Գետափնյա 2-րդ փ., 13-րդ նրբ., տ. 4ա
Բանկ՝ Ֆասթ Բանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2621964367901001
ՀՎՀՀ 08275477
Տնօրեն՝ Տ. Հակոբյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.