ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների
ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Արտաշատ «23» ապրիլի 2026թ.

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝Պատվիրատու), մի կողմից, և և «ԳԻԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս տնօրեն Ս.Խալաթյանի և Ն.Պողոսյանի, որը գործում է կոնսորցիումի կանոնադրության հիման վրա /այսուհետև՝ Կապալառու /, մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի թիվ 370-Ն որոշումը և 2026 թվականի մարտի 12-ին կնքված N << ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5>> գնման պայմանագրի 8.5 կետր /այսուհետև Պայմանագիր/, կնքեցին սույն Համաձայնագիր **N1** /այսուհետև Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին:

<u>1. Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը</u>

1.1 Սույն համաձայնագրով կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքի ընդհանուր գինը կազմում է 117 822 000 (մեկ հարյուր տասնյոթ միլիոն ութ հարյուր քսաներկու հազար) ՀՀ դրամ, որից 19 637 000(տասնինը միլիոն վեց հարյուր երեսունյոթ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

1.2 Պայմանագրի 1.3-րդ կետի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման աշխատանքները՝340 օրացուցային օրը ընդունել՝135 օրացուցային օր , քանի որ ֆինանսական միջոցները պայմանագրով նախատեսված 306 780 000 (երեք հարյուր վեց միլիոն յոթ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամից հատկացվել է 117 822 000 (մեկ հարյուր տասնյոթ միլիոն ութ հարյուր քսաներկու հազար)ՀՀ դրամ:

Աշխատանքները կատարել ըստ պայմանագրով հաստատված օրացուցային գրաֆիկի: Կապալառուն աշխատանքները իրականացնում է 2026 թվականի մարտի 12-ին կնքված ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկի, հաշվի առնելով պայմանագրին կցված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

1.3 Պայմանագրի 9-րդ կետը՝ <Կողմերի հասցեները և բանկային վավերապայմանները>> պատվիրատուի բանկային վավերապայմաններում Պատվիրատուի հաշվեհամար ընդունել՝ 900411004143:

<u>2. Այլ պայմաններ</u>

2.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն Համաձայնագրի հավելված N1-ը հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

<u>3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները</u>

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ	Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ
ՀՀ Արարատի մարզպետարան	«ԳԻԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60	Ա.Իսահակյան փ.14տ,
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն	Մրգավան,Արարատ,Հայաստան
Հ/Հ 900411004143	ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 04245019	Հ/Հ 1510002495745792
	ՀՎՀՀ 04246115
---------------------------Ա.Մկրտչյան	---------------------------Ս.Խալաթյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.	/ստորագրություն/ Կ.Տ.

Հավելված N1
«12» մարտի 2026թ. կնքված
ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 *ծածկագրով պայմանագրի*
«29» ապրիլի 2026թ. կնքված
Համաձայնագիր N1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/501	ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	49 093 400	49 093 400	49 093 400	88 366 500	88 366 500	88 366 500	117 822 000	117 822 000	117 822 000	117 822 000

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:*
*** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ Արարատի մարզպետարան	«ԳԻԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60	Ա.Իսահակյան փ.14ա, Մրգավան,Արարատ,Հայաստան
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն	ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
Հ/Հ՝900411004147	Հ/Հ՝ 1510002495745792
ՀՎՀՀ՝ 04245019	ՀՎՀՀ՝ 04246115
------------------------------Ա.Մկրտչյան	------------------------------Մ.Խալաթյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.