ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Շահումյանի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Փշատավանի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի և <<Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 04.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 պայմանագրում 05.04.2024թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 344-Ն որոշում
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 10

04.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի

ք. Երևան 05.04.2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԼԱՅՆ ԱՖ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն՝ Գ. Մեսրոպյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 344-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Շահումյանի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Փշատավանի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի և <<Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 04.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

1.1.2 Համաձայնագրով նախատեսված գումարի շրջանակներում աշխատանքներն իրականացնել Պայմանագրի N 2 հավելվածով հաստատված օրացուցային գրաֆիկին համապատասխան:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, իսկ Համաձայնագրի հավելվածը՝ 2 (երկու) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հանելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011034692, 900011034700 900011034718,900011034726 ՀՎՀՀ 02565827	«ԼԱՅՆ ԱՖ» ՍՊԸ Ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 1-ին փ. Տ. 25 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ Հ/Հ 1150003095225291 ՀՎՀՀ 03557973
Գլխավոր քարտուղար՝ _______________ Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն) Կ.Տ.	Տնօրեն՝ _______________ Գ. Մեսրոպյան (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված
04.04.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի.
05.04. 2024թ. կնքված N 10 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2023թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45451700/16	ՀՀ Արմավիրի մարզի<<Շահումյանի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ	126 587 475	-	-	19 329 489	19 329 489	19 329 489	19 329 489	19 329 489	19 329 489	19 329 489	19 329 489	19 329 489	19 329 489	19 329 489
2	45451700/17	<<Փշատավանի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ	202 477 281	-	-	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
3	45451700/18	<<Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ	176 597 911	-	-	65 560 755	65 560 755	65 560 755	65 560 755	65 560 755	65 560 755	65 560 755	65 560 755	65 560 755	65 560 755	65 560 755

4	45451700/19	<<Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց>>ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ	273 896 748	-	-	3 312 512	3 312 512	3 312 512	3 312 512	3 312 512	3 312 512	3 312 512	3 312 512	3 312 512	3 312 512	3 312 512
Ընդամենը			779 559 415	-		88 212 856	88 212 856	88 212 856	88 212 856	88 212 856	88 212 856	88 212 856	88 212 856	88 212 856	88 212 856	88 212 856

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ
900011034692, 900011034700
900011034718,900011034726
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_______________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ
Ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 1-ին փ. Տ. 25
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150003095225291
ՀՎՀՀ 03557973

Տնօրեն՝

_______________ Գ. Մեսրոպյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

BANK
AMIO

N 2538-02

ԵՐԱՇԽԻՔ
(որակավորման ապահովում)

«03» 04 2024

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀՔԿ-ԲՄԱԾՁԲ-21/18 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԼԱՅՆ ԱՖ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱԾՁԲ-21/18 պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 21,378,000 (քսանմեկ միլիոն երեք հարյուր յոթանասունութ հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N ՀՀՔԿ-ԲՄԱԾՁԲ-21/18 պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված օրերի քանակից առնվազն իննսուն աշխատանքային օր, բայց ոչ ուշ քան 30.06.2025 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱԾՁԲ-21/18 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահի խորհրդական,
Կորպորատիվ բիզնեսի կառավարման
դեպարտամենտի տնօրենի ժ/պ

Ա. Պետրոսյան

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Նալբանդյան 48

«AMIO BANK» CJSC
48 Nalbandyan Str., Yerevan, 0010, Armenia

ЗАО «АМИО БАНК»
РА, 0010, г. Ереван, Налбандян 48

+374 10 59 20 20
www.amiobank.am