Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 2
N ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-2026/Է-18
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան << >> << >> **2026թ.**

ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ ՆԳՆ գլխավոր քարտուղար **Տ.Ենոքյանի**, որը գործում է ՆԳՆ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«Հիդրոգեոշին» ՍՊԸ**-ն, ի դեմս տնօրեն **Է. Յոլյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), հիմք ընդունելով 13.04.2026թ.-ին կնքված ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-2026/Է-18 գնման Պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Համաձայնագիրը /այսուհետև՝ Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին.

1.Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը՝ սույն Համաձայնագրով Կողմերը համաձայնության եկան և հաստատեցին **N** ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-2026/Է-18 **ծածկագրով գնման պայմանագրի 4.1 կետով 6 000 000 (վեց միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը գումարը սահմանել 5 676 089 (հինգ միլիոն վեց հարյուր յոթանասունվեց հազար ութսունինը)** **ՀՀ դրամ**, որի վճարումը պատվիրատուն կիրականացնի սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 1-ի **/Համադրման ակտ N 1/** ճշգրտված ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան: Գումարը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, ինչպես նաև Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

1.3 Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են նաև պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև սույն համաձայնագրի կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, Ծառայության մատակարարման, հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է (վեց) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու բնօրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը:

3. Կողմերի հասցեները բանկային վավերապայմանները և ստորագրություններ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ ՆԳՆ
ք. Երևան, Նալբանդյան 130
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011042471
ՀՎՀՀ 02882913
հեռ. 010 59-64-86
Էլ. Փոստ: gnumner@mia.gov.am

______________ Տ. Ենոքյան
/ ՀՀ ՆԳՆ Գլխավոր քարտուղար/
(ստորագրություն)Կ.Տ

Ստորագրող
ՏԻԳՐԱՆ ԵՆՈՔՅԱՆ
3408840229
2026-07-01 15:12:32 GMT+04:00
Հավաստված է ԷԿԵՆԳ-ի կողմից

ԿԱՏԱՐՈՂ
« Հիդրոգեոշին » ՍՊԸ
հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Վանքի Տափ փող., 4/25
Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ "Գորիս" մասնաճյուղ
Հ/Հ 220263330981000
ՀՎՀՀ 02602638
Հեռ: 043 80-00-88
Էլ. Փոստ: gidrogeoshin21@inbox.ru

Digitally signed by YOLYAN EMIN

______________ Էմին Յոլյան
/Տնօրեն/
(ստորագրություն)Կ.Տ

Պատվիրատու՝ ՀՀ ՆԳՆ
Կապալառու՝ «Հիդրոգեոշին» ՍՊԸ
Պայմանագիր՝ N ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-2026/Է-18
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 13.04.2026թ.

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»
ՀՀ ՆԳՆ գլխավոր քարտուղար
Տիգրան Եսոյան
« __ » « __ » 2026թ.

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՃՇԳՐՏՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ԱԿՏ N1
« 17 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ՀՈԳՎ Գորիսի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածքում ցանկապատի մոնտաժման աշխատանքների վերաբերյալ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ							Համադրում				Ծավալների ճշգրտում				Աշխատանքների Ավելացում, Պակասեցում				Նախահաշիվը փոփոխում 1-ից հետո		
							Պակասեցում		Ավելացում		Պակասեցում		Ավելացում		Պակասեցում		Ավելացում				
ՀՀ	Հիմնավորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ.դր./	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր. /	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Հողային աշխատանքներ																			
1	I-965 q=I.2	3-րդ կարգի բնահողում փոսորակի փորում ձեռքով 100*50*50	մ³	45	5.2	234		0		0	11.2	58.24		0		0		0	33.80	5.20	175.76
2	I-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	15	1.17	17.55		0		0		0		0	15	17.55		0	0	1.17	0
3	C310-13 տ.մ.կ	Գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	56	3.87	216.72		0		0		0		0		0		0	56	3.87	216.72
Լ-1	1-1593	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով	մ³		0.817	0		0		0		0		0		0	1000	817.04	1000	0.82	817.036
						468.27		**0**		**0**		**58.24**		**0**		**17.55**		**817.04**			**1209.52**
		Մետաղական ցանկապատ																			
1	E6-21	Խամքարաբետոնե կետային հիմքերի իրականացում 12,5 ,5 դասի բ ետոնից	մ³	45	34.75	1563.75		0		0	6.2	215.45		0		0		0	38.8	34.75	1348.3
2	Ինֆ.տեղեկ ագիր	Ցանկապատի մետաղական կանգնակներ 60x60x3մմ խողովակից	գմ	630	1.89	1190.70		0		0	105	198.45		0		0		0	525	1.89	992.25
3	7-320 21-12 Ինֆ. տեղեկ ագիր	Մետաղական ցանկապատի իրականացում 2շրջանակով 2մ երկարությամբ, 2մ բարձրությամբ, մետաղական անկյունակով 30*30*2մմ, , երեսապատման ցանցով 50*50 բջիջներով, ներառյալ ներկիր էլեմենտները	հատ	180	11.12	2001.60		0		0	45	500.40		0		0		0	135	11.12	1501.20
4	Շուկա	Դարպաս-դռնակի տեղադրում 8ք/մ Դարպասի արժեքը պատրաստված պիքավոր ցունավոր /անտրացիտ/ թիթեղից 0,5մ հաստության, մետաղական 60x60x3մմ խողովակներից, ծխնիով , բռնակով, փականով	հատ	1	163.8	163.80		0		0		0		0		0		0	1	163.80	163.80
5	Շուկա	Դռնակի տեղադրում 1.8ք/մ Դռնակի արժեքը պատրաստված պիքավոր ցունավոր / անտրացիտ/ թիթեղից 0,5մ հաստության, մետաղական խողովակներից 60x60x3մմ, ծխնիով , բռնակով, փականով	հատ	1	47.29	47.29		0		0		0		0		0		0	1	47.29	47.29
6	7-320 21-12 Շուկա	Դարպասի , դռնակի մակերևույթի յուղաներկում երկու կողից	մ²	6	1.36	8.16		0		0		0	3.8	5.17		0		0	9.8	1.36	13.33
7	E15-614	Մետաղական ցանկապատի կարկասի մակերևույթի յուղաներկում երկու անգամ հակակոռոզիոն ներկով	մ²	780	1.36	1060.80		0		0	140	190.40		0		0		0	640	1.36	870.40
8	Ինֆ.տեղեկ ագիր	Ցանկապատի մետաղական կանգնակների եզրային հատվածներում Փ-32 2,5մմ խողովակի տեղադրում լուսատուների համար 30 հատ 70սմ	գմ	21	0.8	16.80		0		0		0	7.8	6.24		0		0	28.8	0.80	23.04
						6052.90		**0**		**0**		**1104.70**		**11.41**		**0**		**0**			**4959.61**
		Ընդամենը /հազ.դրամ/				**6521.170**		**0**		**0**		**1162.940**		**11.408**		**18**		**817**			**6169.124**
		ԱԱՀ 20%				**1304.234**		**0**		**0**		**232.588**		**2.2816**		**3.51**		**163.407**			**1233.825**
		Ընդամենը				**7825.404**		**0**		**0**		**1395.528**		**13.69**		**21.06**		**980.443**			**7402.948**

		ՄԳ																			6000.000
		ՆԳ																			7825.404
		գործակից																			0.766733577
		Վճարման ենթակա գումար																			5676.089
		տնտեսում																			323.911

	Համադրում 15%	փաստացի	12.529	%

Աշխատանքներն ընդունեց՝
ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ պետի պարտականությունները կատարող՝
Հ. Հովհաննիսյան

Աշխատանքներն հանձնեց՝
« Հիդրոգեոշին » ՍՊԸ տնօրեն՝ Է. Յոլյան

Digitally signed by YOLYAN EMIN
1432030124
Date: 2026.06.22 16:49:40 AMT

ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ ՇՊՎ բաժնի պետ՝
Ա.Հովհաննիսյան

ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ ՇՊՎ բաժնի գլխավոր մասնագետ՝
Գ.Գրիգորյան

ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ ՇՊՎ բաժնի ավագ մասնագետ՝
Հ.Խաչվերդյան