ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

17.09.2025 թ. կնքված N ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/159 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «30» «06» 2026 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ.Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Խաչատրյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև կողմեր), ղեկավարվելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 17.09.2025 թվականին կնքված N ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/159 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ինչպես նաև **Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության** գրությունը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1.Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 19.03.2026 թվականին կնքված N 1 համաձայնագրի պատվիրատուի նշված «900012000585» հաշվեհամարի փոխարեն հիմք ընդունել «900011065803» հաշվեհամարը, 1.1 կետով սահմանված 4 961 500 (չորս միլիոն ինը հարյուր վաթսունմեկ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն գումարը ներառել 18.05.2026 թվականին կնքված N 2 համաձայնագրի 1.1 կետով սահմանված 8 206 310 (ութ միլիոն երկու հարյուր վեց հազար երեք հարյուր տասը) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն գումարի մեջ առանց ընդհանուր ֆինանսական միջոցների ավելացման:

1.2 18.05.2026 թվականին կնքված N 2 համաձայնագրի 1.2 կետով գնի մնացած 3 370 590 (երեք միլիոն երեք հարյուր յոթանասուն հազար հինգ հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, սահմանել 8 332 090 (ութ միլիոն երեք հարյուր երեսուներկու հազար իննսուն) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.3 Հաստատել սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված թիվ 1-ի:

1.4 Հաստատել սույն համաձայնագրի կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված թիվ 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է **3** էջից, կնքվում է 2/երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.***Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները***

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**
Երևանի քաղաքապետարան	«ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1	ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	Սայաթ Նովայի փ., տուն 25
	«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 900011065803	Հ/Հ 163038040297
ՀՎՀՀ 02593108	ՀՎՀՀ 07623373
Վ. Պապիկյան ______ (ստորագրություն) Կ.Տ	Ա. Խաչատրյան ______ (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված թիվ 1
17.09.2025թ. կնքված թիվ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/159 պայմանագրի
« 30 » « 06 » 2026 թ. կնքված թիվ 3 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքների															
Չ/Հ	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
1	45231143/528	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Բագրատունյաց փողոցի հեղեղատար համակարգի կառուցման աշխատանքներ	...	...	...	...	4807510	4807510	8206310	8206310	8206310	8206310	8206310	8206310	**8206310**

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011065803
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան ____________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ
ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան
Սայաթ Նովայի փ., տուն 25
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163038040297
ՀՎՀՀ 07623373

Ա. Խաչատրյան ____________________
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 3
17.09.2025թ. կնքված թիվ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/159 պայմանագրի
« 30 » « 06 » 2026 թ. կնքված թիվ 2 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՑ ՓՈՂՈՑԻ ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Բագրատունյաց փողոցի հեղեղատար համակարգի կառուցման աշխատանքներ	19.03.2026թ. կնքված № 1 համաձայնագրի ավարտին հաջորդող օրվանից	13-րդ օրացուցային օրը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011065803
ՀՎՀՀ 02593108

Վ. Պապիկյան ------------------------------
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ
ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան
Սայաթ Նովայի փ., տուն 25
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163038040297
ՀՎՀՀ 07623373

Ա. Խաչատրյան------------------------------
(ստորագրություն)
Կ.Տ.