ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է «Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի հոկտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրում 2023 թվականի մայիսի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 27.04.2023թ. N 640-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	2023 թվականի վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ *ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե*

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
19.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան 19.05.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ>> ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1) ի դեմս տնօրեն Հ. Կարապետյանի և <<Բիդեք>> ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2) ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 30.08.2022թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 27-ի N 640-Ն որոշումը և <<Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 19.10.2022թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040186
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

---------- Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1
<<ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ>> ՍՊԸ
Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ փող. 79
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570070943430100
ՀՎՀՀ 00494982
Տնօրեն՝

---------- Հ. Կարապետյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Գործընկեր-2
<<ԲԻԴԵՔ>> ՍՊԸ
Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801
Տնօրեն՝

---------- Գ. Ավետիսյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված
19.10.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի
19. 05.2023թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
<<Հավելված N 3
19.10.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2022թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211131/1 45211131/3**	«Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	16 707 400	33 414 900	38 730 816	38 780 816	88 853 016	88 853 016	88 853 016	172 390 216	172 390 216	172 390 216	172 390 216

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
** 45211131/3 ծածկագրով (CPV) 5 315 916 ՀՀ դրամ գումարը 2022 թվականին կատարված աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարն է (ԳՁԾ):>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040186
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

---------- Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1
<<ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ>> ՍՊԸ
Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ փող. 79
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570070943430100
ՀՎՀՀ 00494982
Տնօրեն՝

---------- Հ. Կարապետյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Գործընկեր-2
<<ԲԻԴԵՔ>> ՍՊԸ
Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1570015559920100
ՀՎՀՀ 00450801
Տնօրեն՝

---------- Գ. Ավետիսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.