ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-2

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՏԱՓ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N «ՎՁՄ-ԵՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/Ռ» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք Եղեգնաձոր

19 06 2026թ.

Եղեգնաձորի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքապետ Դ.Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սարկողի» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ա. Սարգսյանի , որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև `կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանբ , հիմք ընդունելով կողմերի միջև կնքված 26.03.2026թ **«ՎՁՄ-ԵՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/Ռ»** պետական գնման պայմանագիրը 8.16 կետերը՝ (այսուհետև `Պայմանագիր) փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1.ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱ

1.1 Հաստատել համաձայնագիր նոր օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել համաձայնագիր նոր վճարման ժամանակացույցը հավելված 2-ի:

1.3 Սույն համաձայնագիրի գինը կազմում է 19.302.880 (տասնիննը միլիոն երեք հարյուր երկու հազար ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ հարկերը:

2.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ ` մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում ` պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից , յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբաբական ուժ:

3.ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հասցե՝ ք. Եղեգնաձոր Շահումյան-1 ՀՎՀՀ՝ 08917624 Հ/Հ ՀՀ 900352101084 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն Համայնքապետ Դ. Հարությունյան ------------------------------ /ստորագրություն/ Կ.Տ	«Սարկողի» ՍՊԸ Ք. Եղեգնաձոր Շահումյան 24 ՀՎՀՀ 08906696 Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ Հ/Հ 163538017514 Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան ------------------------------ /ստորագրություն/ Կ.Տ

Հավելված է 2

«ՎՁՄ-ԵՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/Ռ» գնման պայմանագրի
« 19 » 06 2026 թ.
կնքված
Թիվ 2
Համաձայնագրով

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՏԱՓ՝ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՏԱՓ՝ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ: ՀԻՄՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑԱԾ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացուցային օր:
Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ		31/07/2026թ	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Եղեգնաձորի համայնքապետարան
Հասցե՝ ք. Եղեգնաձոր Շահումյան-1
ՀՎՀՀ՝ 08917624
Հ/Հ՝ 900352101084
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Համայնքապետ Դ. Հարությունյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Սարկողի» ՍՊԸ
Ք. Եղեգնաձոր Շահումյան 24
ՀՎՀՀ 08906696
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 163538017514
Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան

/ստորագրություն/Կ.Տ
Կ.Տ

Հավելված է 2
«ՎՁՄ-ԵՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/Ռ» գնման պայմանագրի

« 19 »__06__2026 թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231187	ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՏԱՓ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ:												19.302.880	19.302.880

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Եղեգնաձորի համայնքապետարան
Հասցե՝ ք. Եղեգնաձոր Շահումյան-1
ՀՎՀՀ՝ 08917624
Հ/Հ՝ `900352101084
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Համայնքապետ Գ.Հարությունյան

\-
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Սարկողի» ՍՊԸ
Ք. Եղեգնաձոր Շահումյան 24
ՀՎՀՀ 08906696
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 163538017514
Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան

\-
/ստորագրություն/
Կ.Տ