Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Բերդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար *լուսավորության ցանցի*
պատվիրատուի անվանումը գնման առարկայի անվանումը

կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված *ՀՀ ՏՄԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/03-1*
ընթացակարգի ծածկագիրը

ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20 18 թվականի դեկտեմբերի 11-ին կնքված
պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը

N ՀՀ ՏՄԲՀ- ԳՀԱՇՁԲ-18/03-1-2 պայմանագրում 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ին կատարված
պայմանագրի համարը փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը

փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 մինչև պայմանագրի ժամկետը ավարտը պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման անհնարինությունը
առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն ծառայությունների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 28.12.2018թ.
կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում մինչև պայմանագրի ժամկետը ավարտը պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման անհնարինությունը
փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու՝ *Բերդի համայնքապետարան*