Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ԱՆ «ՀՎԿԱԿ» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար՝ **շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԾՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-102» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կնքված N «ԳՀԾՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-102» պայմանագրում 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝	Վճարման ժամանակացույցի հաստատում
Փոփոխության նկարագրություն՝	կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր «Գրիտիգ» ՍՊ ընկերության հետ:
Փոփոխության հիմնավորում՝	N «ԳՀԾՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2021-102» պայմանագի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ***<u>ԱՆ «Հիվանդությունների Վերահսկման և Կանխարգելման Ազգային Կենտրոն» ՊՈԱԿ</u>***