Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀԱՄԵՐԳԱՍՐԱՀԻ -4, -6,-9 ՀԱՐԿԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»
Ք. ԵՐԵՎԱՆ ՄԱՇՏՈՑԻ 46

«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ
ԵՐԵՎԱՆ 2024թ.

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1	Ընդհանուր տվյալներ
2	Հատակագիծ/Նիշ՝-9/Չափագրություն
3	Հատակագիծ/Նիշ՝-9/Քանդում
4	Հատակագիծ/Նիշ՝-9/Առաջարկվող տարբերակ
5	Հատակագիծ/Նիշ՝-9/Վարդակներ և անջատիչներ
6	Հատակագիծ/Նիշ՝-9/Լուսային խմբեր և անջատիչներ
7	Հատակագիծ/Նիշ՝-9/Առաստաղներ
8	Հատակագիծ/Նիշ՝-9/Հատակներ
9	Հատակագիծ/Նիշ՝-6/Չափագրություն
10	Հատակագիծ/Նիշ՝-6/Քանդում
11	Հատակագիծ/Նիշ՝-6/Առաջարկվող տարբերակ
12	Հատակագիծ/Նիշ՝-6/Վարդակներ և անջատիչներ
13	Հատակագիծ/Նիշ՝-6/Լուսային խմբեր և անջատիչներ
14	Հատակագիծ/Նիշ՝-6/Առաստաղներ
15	Հատակագիծ/Նիշ՝-6/Հատակներ
16	Հատակագիծ/Նիշ՝-4/Չափագրություն
17	Հատակագիծ/Նիշ՝-4/Քանդում
18	Հատակագիծ/Նիշ՝-4/Առաջարկվող տարբերակ
19	Հատակագիծ/Նիշ՝-4/Վարդակներ և անջատիչներ
20	Հատակագիծ/Նիշ՝-4/Լուսային խմբեր և անջատիչներ
21	Հատակագիծ/Նիշ՝-4/Առաստաղներ
22	Հատակագիծ/Նիշ՝-4/Հատակներ
23	Հատակագիծ/Նիշ՝-4/Թաց կետեր
24	Ծավալաթերթ
25	Ծավալաթերթ

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Իրականացման ժամանակացույց /ըստ ամիսների/				
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ					
2	Դռների ապամոնտաժում					
3	Հատակների երեսապատ շերտի քանդում					
4	Միջնորմների քանդում					
5	Պատերի երեսապատ շերտի քանդում					
6	Չգործող ինժ. համակարգերի ապամոնտաժում					
7	Միջնորմներ իրականացում					
8	Կախովի առաստաղների իրականացում					
9	Հատակների իրականացում					
10	Շրիշակների տեղադրում					
11	Աստիճանների վնասված հատվածների վերականգնում / վերանորոգում					
12	Բազրիքների փոխարինում					
13	Դռնեի տեղադրում					
14	Հակահրդեհային դռների փոխարինում					
15	Ինժ. համակարգերի տեղադրում / փորձարկում					
16	Շինարարական աղբի թափում					

Ընդհանուր՝ 10 ամիս

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաք Մաշտոց 46 հասցե «Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ-ի գրասենյակային հատվածի աստիճանավանդակի և դռների վերանորոգման և ախագիծը կատարվել է ՊՈԱԿի պատվերով: Նախագծման ընթցքում հաշվի են առնվել պատվիրատուի պահանջները և առաջարկները: Նախագծով նախատեսվում է՝

* Ապամոնտաժել դռները, մի մասի վերանորոգման և վերատեղադրման և պատակով
* Աստիճանների գրանիտե երեսապատ քարերը մշակել լրացնելով վնասված և բացակա մասերը
* Փոխարինել գոյություն ունեցող ալյումինե մալուխները համարժեք պղնձե լարերով
* Փոխել լուսատուները
* Մաքրել և նորից ներկել պատերն ու առաստաղները
* Վերանորոգել առաստաղի ձևավոր քիվերը
* -4 հարկում քանդել գրիմարանների հարակից տարածքում գտնվող մի քանի պատ և ձևավորել նոր և ընդարձակ գրիմարաններ
* Վերանորոգել առաստաղի ձևավոր քիվերը
* Ինտերնետ լարերի անցկացում պատերի մեջ

Շինարարությունն իրականացնել հետևյալ լիցենզիաների հիման վրա՝

* Կապի համակարգեր(հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդակներ),
* Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ,
* Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցեր հիդրոմելորացիա)

ՃԲԴ - Ա-085

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՎԱՀԱԳԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների, բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման, ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ Ա. ԴՈՒԼԱՐՅԱՆ

ՏՐՎԱԾ Է 15.03.2019
ԱՆԺԱՄԿԵՏ

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՀ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	1	25
			Ընդհանուր տվյալներ	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ`-9 / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ` 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	2	25
			Հատակագիծ/ Նիշ`-9 Չափագրություն/ Մ` 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝ -9 /ՔԱՆԴՈՒՄ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	3	25
			Հատակագիծ/ Նիշ՝-9 Քանդում/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝-9 / ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՏԱՐԲԵՐԱԿ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան	[signature]	Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան	[signature]		ԱՆ	4	25
			Հատակագիծ/ Նիշ՝-9 Առաջարկվող տարբերակ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Վարդակ ներդրվող
2	Վարդակ 2 տեղանոց ներդրվող
	Եռաֆազ հոսանք
	Ջրաթափանց վարդակ ներդրվող
	Միատեղ անջատիչ
	Երկտեղ անջատիչ
	Internet
h	Բարձրություն

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ` -9 / ՎԱՐԴԱԿՆԵՐ ԵՎ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ / Մ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	5	25
			Հատակագիծ/ Նիշ`-9 Վարդակներ և անջատիչներ/ Մ` 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	L 1
	L 2
	Միաստեղ անջատիչ
	Երկստեղ անջատիչ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝-9 / ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ ԵՎ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ / Մ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	6	25
			Հատակագիծ/ Նիշ՝-9 Լուսային խմբեր և անջատիչներ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ներկ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ `-9 / ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐ / Մ` 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան	[signature]	Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան	[signature]		ԱՆ	7	25
			Հատակագիծ /Նիշ`-9 Առաստաղներ/ Մ` 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏ

ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻՏ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝ -9 / ՀԱՏԱԿՆԵՐ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	8	25
			Հատակագիծ/ Նիշ՝-9 Հատակներ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ` -6 / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇԶԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան	[signature]	Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան	[signature]		ԱՆ	9	25
			Հատակագիծ/Նիշ` -6 Չափագրություն/ Մ` 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝ -6 / ՔԱՆԴՈՒՄ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	10	25
			Հատակագիծ / Նիշ՝ -6 Քանդում/ Մ՝ 1:100			
				«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ` -6 / ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՏԱՐԲԵՐԱԿ / Մ` 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	11	25
			Հատակագիծ/ Նիշ` -6 Առաջարկվող տարբերակ/ Մ` 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Վարդակ ներդրվող
2	Վարդակ 2 տեղանոց ներդրվող
	Եռաֆազ հոսանք
	Ջրաթափանց վարդակ ներդրվող
	Միաստեղ անջատիչ
	Երկստեղ անջատիչ
	Internet
h	Բարձրություն

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝ -6 / ՎԱՐԴԱԿՆԵՐ ԵՎ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	12	25
			Հատակագիծ/Նիշ՝ -6 Վարդակներ և անջատիչներ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	L 1
	L 2
	Միաստեղ անջատիչ
	Երկստեղ անջատիչ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝-6 / ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ ԵՎ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	13	25
			Հատակագիծ/ Նիշ՝ -6 Լուսային խմբեր և անջատիչներ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ներկ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝-6 / ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐ/ Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան	[signature]	Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան	[signature]		ԱՆ	14	25
			Հատակագիծ/ Նիշ՝ -6 Առաստաղներ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝-6 / ՀԱՏԱԿՆԵՐ / Մ՝ 1:100

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ
- ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻՏ
- ՄԱՐՄԱՐ

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	15	25
			Հատակագիծ/ Նիշ՝-6 Հատակներ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ`-4 / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ` 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	16	25
			Հատակագիծ/ Նիշ` -4 Չափագրություն/ Մ` 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝ -4 / ՔԱՆԴՈՒՄ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	17	25
			Հատակագիծ/ Նիշ՝ -4 Քանդում/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝ -4 / ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՏԱՐԲԵՐԱԿ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	18	25
			Հատակագիծ/ Նիշ՝ -4 Առաջարկվող տարբերակ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

⌓	Վարդակ ներդրվող
2 ⌓	Վարդակ 2 տեղանոց ներդրվող
⌓	Եռաֆազ հոսանք
◓	Ջրաթափանց վարդակ ներդրվող
⚲	Միաստեղ անջատիչ
⚲	Երկստեղ անջատիչ
▲	Internet
h	Բարձրություն

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝ -4 / ՎԱՐԴԱԿՆԵՐ ԵՎ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	19	25
			Հատակագիծ/ Նիշ՝ -4 Վարդակներ և անջատիչներ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	L 1
	L 2
	Միատեղ անջատիչ
	Երկտեղ անջատիչ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝ -4 / ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ ԵՎ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	20	25
			Հատակագիծ/Նիշ՝ -4 Լուսային խմբեր և անջատիչներ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Ներկ
- Ջրակայուն կախվող առաստաղ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝ -4 / ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	21	25
			Հատակագիծ/Նիշ՝ -4 Առաստաղներ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ
- ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻՏ
- ՄԱՐՄԱՐ
- ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝ -4 / ՀԱՏԱԿՆԵՐ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	22	25
			Հատակագիծ/Նիշ՝ -4 Հատակներ/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԻՇ՝ -4 / ԹԱՑ ԿԵՏԵՐ / Մ՝ 1:100

			Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁՔ-24/05»			ՃՇ
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան		Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան			ԱՆ	23	25
			Հատակագիծ/Նիշ՝ -4 Թաց կետեր/ Մ՝ 1:100	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		

Արամ Խաչատրյան համերգասրահի -4,-6,-9 հարկերի վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Աշխատանքների անվանում	Չ/Մ	Ծավալ
	Շինարարական աշխատանքներ		
	Քանդման աշխատանքներ		
1	Փայտե դռների քանդում	մ^2	128.2
2	Կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ^2	322
3	Ց/ավազե սվաղի քանդում 30 մմ հաստ.	մ^2	108
4	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30 մմ հաստ. 322մ2	մ^3	9.66
5	Բլոկներից միջնորմների քանդում	մ^3	32
6	Պատերից հին ներկի մաքրում	մ^2	3844
7	Առաստաղներից հին ներկի մաքրում	մ^2	1004
8	Պատերից հին յուղաներկի մաքրում	մ^2	190
9	Մալուխների փոսորակների բացում	գմ	2430
10	Պատերի քանդում	մ^2	87
11	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /հորիզոնական/	մ^2	60
12	Գաջի քայքայված սվաղի քանդում պատերից	մ^2	248
13	Գաջի քայքայված սվաղի քանդում առաստաղից	մ^2	185
14	Աստիճանների վնասված գրանիտե սլերի քանդում	մ^2	6
15	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	8
16	Լինոլյումե հատակի քանդում	մ^2	122
17	Տախտակե հատակի քանդում	մ^2	122
18	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	4
19	Շին աղբի հավաքում և իջեցում	տն	116.5726
20	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	116.5726
	Վերանորոգման աշխատանքներ		
21	15 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 12մ2	մ^3	1.8
22	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.036
23	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ^2	72
24	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.144
25	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	մ^2	108
26	Պատերի երեսպատում կերամոգրանիտե սալերով	մ^2	108
27	Հեծանների գաջե սվաղ	մ^2	288
28	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	մ^2	150
29	Մալուխների փոսորակների փակում	մ^2	121.5
30	Գ/կարտոնե 100մմ հաստությամբ միջնորմների պատրաստում 12,5մմ հաստությամբ գ/կարտոնից	մ^2	80
31	Գ/կարտոնե 100մմ հաստությամբ միջնորմների պատրաստում 12,5մմ հաստությամբ գ/կարտոնից հանքաբամբակով մեկուսացումով	մ^2	76
32	Գ/կարտոնե 100մմ հաստությամբ միջնորմների պատրաստում 12,5մմ հաստությամբ ջրակայուն գ/կարտոնից հանքաբամբակով մեկուսացումով	մ^2	25
33	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ^3	0.22
34	Ամրանի արժեքը 8մմ Ac-1 դասի	տն	0.052
35	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.0288
36	Անկյունակների տեղադրում	գմ	960
37	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	3560
38	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ^2	1034
39	Ջրակայուն կախվող առաստաղ, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ^2	26.5
40	Հայելիների տեղադրում 5մմ հաստություն	մ^2	21
41	50մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ նիշ-9.7	մ^2	285
42	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ նիշ-6.7	մ2	97
43	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ նիշ-4.3	մ^2	363
44	Վինիլային հատակների, 4.5 մմ հաստությամբ, 1 մմ հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 6մմ հաստությամբ շրիշակներով H=80մմ	մ^2	310
45	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /սանհանգույց/	մ^2	26.5
46	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ^2	35
47	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ^2	35
48	Հատակի իրականացում կերամոգրանիտե սալիկներով	մ^2	706
49	Կերամոգրանիտե սալերից շրիշակների իրականացում h=80մմ	գմ	150
50	Վինիլային շրիշակների իրականացում h=80մմ	գմ	614
51	Տախտակե հատակի պատրաստում 60մմ սոճու փայտից ելուստներով	մ^2	122
52	Տախտակե հատակի հղկում	մ^2	122
53	Բարձրորակ լիեոլիումե հատակների պատրաստում	մ^2	122
54	Շրիշակների տեղադրում	գմ	71
55	Մարմարե հատակի հղկում	մ^2	97
56	Խճանկարով հատակի վերանորոգում	մ^2	8.3
57	Աստիճանների վնասված գրանիտե սալերի փոխարինում 30մմ	մ^2	6
58	Աստիճանների գրանիտե սալերի հղկում	մ^2	6
59	Աստիճանների երեսպատում կերամոգրանիտե սալերով	մ^2	30.24
60	Բազրիքների ապամոնտաժում	գմ	1
61	Մետաղական բազրիքների փոխարինում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներով, փայտե հենարաններով	գմ	36
62	Դռների փեղկերի հանում	մ^2	73.8
63	Դռների շրջանակների նորոգում	հատ	47
64	Փայտե շրջանակների վերին շերտի փոխարինում 10մմ հաստությամբ հաճարե փայտով/սոսնձել շրջանակին/	մ^2	62.3
65	Շրջանակներիի հղկում	մ^2	62.3
66	Դռների փեղկերի նորոգում	հատ	41
67	Փայտե փեղկերի վերին շերտի փոխարինում 10մմ հաստությամբ հաճարե փայտով/սոսնձել/	մ^2	114.8
68	Դռների հղկում	մ^2	114.8
69	Դռների երկշերտ լաքապատում	մ^2	114.8
70	Դռների նախաներկում հակաբորբոսային, հակաանկային նախաներկով և նույնի ներկում փայտային ներկով pinotex կամ համարժեք	մ^2	114.8
71	Դռների ծխնիների փոխում	հատ	123
72	Դռների բռնակների փոխարինում լատունե բռնակներով	հատ	34

Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05» ՃՇ

ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան	Ճարտարապետական Մաս	Փուլ: ԱՆ
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան	Ծավալաթերթ	Թերթ: 24
			Թերթեր: 25

«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ

73	Դռների կողպեքի փոխարինում	հատ	34
74	Նորոգված դռների փեղկերի տեղադրում	մ^2	118.8
75	Հին հրակայուն դռների հանում	մ^2	45
76	Հրակայուն դռների տեղադրում	մ^2	45
77	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում 60մմ հաստ.պրոֆիլ (արտերկիր)	մ^2	10.8
	Էլեկտրալուսավորություն		
78	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 18 մոդուլի համար /ներկառուցվող	հատ	6
79	Ավտոմատ անջատիչներ DIF 25A	հատ	3
80	Ավտոմատ անջատիչներ 50A	հատ	6
81	Ավտոմատ անջատիչներ 32A	հատ	12
82	Ավտոմատ անջատիչներ 25A	հատ	20
83	Ավտոմատ անջատիչներ 16A	հատ	45
84	Ավտոմատ անջատիչներ 10A	հատ	15
85	Լուսատու ներկառուցված կլոր դիոդային 1x10Վտ IP44 1100լմ 4000K	հատ	220
86	Լուսատու ներկառուցված կլոր դիոդային 1x18Վտ IP44 1900լմ 4000K	հատ	60
87	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով 10Ա IP20	հատ	283
88	Անջատիչ երկու սեղմակով IP20	հատ	72
89	Անջատիչ մեկ սեղմակով IP20	հատ	28
90	Եռաֆազ վարդակներ տուփերով	հատ	12
91	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար տեղադրումով	հատ	383
92	Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	34
93	Ինտերնետ լար	գմ	680
94	ВВГнг FRLS 3*1,5 մմ2մալուխի մոնտաժում	գմ	5500
95	ВВГнг LS 3*2,5մ2 մալուխի մոնտաժում	գմ	4300
96	ВВГнг LS 3*4մ2 մալուխի մոնտաժում	գմ	880
97	ВВГнг LS 3*6մ2 մալուխի մոնտաժում	գմ	300
98	ВВГнг LS 4*6մ2 մալուխի մոնտաժում	գմ	45
99	Ճկախողովակի տեղադրում	գմ	3170

	Ներքին ջրամատակարարում		
100	Պոլիպրոպիլենային, d=25x2,2մմ սառը ջրի խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում	գմ	270
101	Պոլիպրոպիլենային, d=20x2,8մմ տաք ջրի խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում	գմ	190
102	Պոլիպրոպիլենային, d=20x1,9մմ սառը ջրի խողովակների մոնտաժում պատի վրա /փորձարկում	գմ	60
103	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	205
104	Մետաղական խողովակ Φ57x3.5մմ	գմ	25
105	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ20x2,5մմ	գմ	30
106	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ15x2,5մմ	գմ	20
107	Պատյանների յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	7.3005
108	Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	8
109	Փական բրոնզե Φ20մմ	հատ	20
110	Փական բրոնզե Φ15մմ	հատ	28
111	Արիստոն ջրատաքացուցիչ 80 լ	հատ	4
112	Լվացարանի տեղադրում	հատ	8
113	Հրդեհաշիջման արկղերի փոխարինում	կ-տ	6
114	Ավտոմատ հրդեհաշիջման սարքերի տեղադրում	կ-տ	16
	Ներքին կոյուղի		
115	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, փորձարկումով	գմ	45
116	Պոլիլվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2,2մմ, փորձարկումով	գմ	30
117	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր 100-50	հատ	25
118	Կերամիկական կիսաոտնակով և պլասմասե շշաձև սիֆոնով լվացարանի մոնտաժում	հատ	8
119	Զուգարանակոնքի կերամիկական թեք թողարկով և 1,5մ ճկուն խողովակով մոնտաժում	հատ	4
120	Հոսակի մոնտաժում Φ50 սիֆոնով	հատ	4
121	Ստուգիչ Φ110	հատ	4
122	Ստուգիչ Φ50	հատ	4
123	Մաքրիչ Φ110	հատ	4
124	Ստուգիչների շահագործման համար դռնակներ 25x25սմ չափսերի	հատ	4

		Պայմանագիր N«ՀԱՖՆ-ՄԱԱՇՁԲ-24/05»	ՃՇ		
ՆԳՃ	Վ. Ավետիսյան	Ճարտարապետական Մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Վ. Ավետիսյան		ԱՆ	25	25
		Ծավալաթերթ	«ՎԱՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ		