ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն , որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 28.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1	ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը գրությունն
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի N 1 և N 2 հավելվածների փոփոխություն:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 12
28.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան 21.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս տնօրեն Ա. Գեղամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 28.04.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ	ք. Էջմիածին, Վռամ Կոստանյան 5
կառավարական տուն 3	<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	Հ/Հ 11500419714700
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 03308709
Հ/Հ 900011035723	
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_____ Ա. Մկրտչյան	_____ Ա. Գեղամյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.	(ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված N 1
28.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի
21 . 12 .2023թ. կնքված N 12 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
28.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման 2023թ. Վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	70 017 600	30.06.2023թ.
2	175 043 900	30.09.2023թ.
3	250 087 800	10.12.2023թ.

>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035723
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Վռամ Կոստանյան 5
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500419714700
ՀՎՀՀ 03308709

Տնօրեն՝

_____ Ա. Գեղամյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 2
28.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի
21 .12 .2023թ. կնքված N 12 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3
28.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2022թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/17	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ	245 481 900	-	-	-	70 017 600	70 017 600	70 017 600	175 043 900	175 043 900	175 043 900	250 087 800	250 087 800	250 087 800	250 087 800

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035723
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Վռամ Կոստանյան 5
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500419714700
ՀՎՀՀ 03308709

Տնօրեն՝

Ա. Գեղամյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.