ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ապարանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ապարան Բաղրամյան 12 և 14 շենքերի բակերի ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ***ՀՀ-ԱՄ-ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-119/20*** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 29-ին կնքված N ***ՀՀ-ԱՄ-ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-119/20*** պայմանագրում 2021 թվականի ապրիլի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

N 1 Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին»ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմա : Պայմանագրով սահմանված ծառայությունների մատուցման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝

1.1 Պայմանագրի N հավելված հանդիսացող ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում՝
Պայմանագրի 7.5, 7.13

Պատվիրատու՝ ***Ապարանի համայնքապետարան***

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
29.10.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N *ՀՀ-ԱՄ-ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-119/20*
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Ապարան 30.04.2021թ

Ապարանի համայնքապետարան-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ. Եղիազարյանի, ով գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ պատվիրատու), մի կողմից, և Մկրտիչ Սուրենի Մելքոնյան Ա/Ձ -ն ի դեմս տնօրեն Մ.Մելքոնյանի , ով գործում է օրենսդրության հիման վրա (այսուհետ՝ կատարող), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով Կողմերի միջև **29.10.2020թ** կնքված N ***ՀՀ-ԱՄ-ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-119/20*** պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 և 7.13 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված ծառայության մատակարարման նպատակով ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի /կցվում է/:

1.2 Պայմանագրով սահմանված ծառայության մատակարարման սկիզբ սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ ավարտ մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտը:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Պայմանագրում նշված մյուս կետերը թողնել անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ապարանի համայնքապետարան
Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
ՀՎՀՀ 05022969
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900452101158
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ
Մկրտիչ Սուրենի Մելքոնյան Ա/Ձ
ք.Երևան Իսակով 44/2 շենք,բն 13
ՀՎՀՀ 52173748
Վտբ-Հայաստան բանկ ՓԲԸ
Հ/Հ16046083951900
Մ.Մելքոնյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված 1
29.10.2020թ.կնքված N *ՀՀ-ԱՄ-ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-119/20* ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
30.04. .**2021թ**. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ծառայության

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	անվանումը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	Ապար ան Բ աղ ր ամ յ ան 12 և 14 շ ե ն ք ն ե ր ի աս ֆ ալ տապատմ ա ն և բ ար ե կ ար գ մ ան աշ խատան ք ն ե ր ի տե ղ ն ի կ ակ ան հ ս կ ո ղ ո ւ թ յ ու ն	71351540				565000	565000	565000	565000	565000	565000	565000	565000	565000	565000

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
Ապարանի համայնքապետարան	Մկրտիչ Սուրենի Մելքոնյան Ա/Ձ
Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26	ք.երևան իսակով 44/2 շենք,բն 13
ՀՎՀՀ 05022969	ՀՎՀՀ 52173748
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն	Վտբ-Հայաստան բանկ ՓԲԸ
ՀՀ 900452101158	Հ/Հ16046083951900
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան	Մ.Մելքոնյան
______________________	______________________
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ