ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատինի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 պայմանագրում 2020 թվականի հոկտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1	ՀՀ կառավարության 24.09.2020թ N1589-Ն որոշմամբ հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ:
Փոփոխության նկարագրություն	Համաձայնագրով հաստատվել է վճարման ժամանակացույցը:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ *ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե*

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
28.09.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «29» «10» 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հիդրո>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Վ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 24.09.2020թ. N 1589-Ն որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 28.09.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում ավելացնել նոր 5.1.2 ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ.

<<5.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների դիմաց 2020թ. համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է **76 096 000 (յոթանասունվեց միլիոն իննսունվեց հազար)** ՀՀ դրամ, որից 12 682 667 (տասներկու միլիոն վեց հարյուր ութսուներկու հազար վեց հարյուր վաթսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն>>:

1.1.2 Պայմանագիրը լրացնել նոր հավելված N3-ով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	«Հիդրո» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3	ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն	<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 900011035830	Հ/Հ 1150008211381335
ՀՎՀՀ 02565827	ՀՎՀՀ 09804085
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
__________ Ա. Մկրտչյան	---------- Վ. Վարդանյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
28.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 պայմանագրի
29.10.2020 թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N3
28.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/533	ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 096 000	76 096 000	**76 096 000**

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035830
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

________________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
«Հիդրո» ՍՊԸ
ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150008211381335
ՀՎՀՀ 09804085

Տնօրեն՝

---------------------- Վ. Վարդանյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.