ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԳՀԱՊՁԲ-10/24-3 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան **31.07.2018թ.**

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Գնորդ», մի կողմից և «ՌԵԱԼ ԲՈՒՍԻՆԵՍՍ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Մարտիրոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 05.06.2018թ. կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-10/24-3 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բագրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՌԵԱԼ ԲՈՒՍԻՆԵՍՍ» ՍՊԸ
ք.Երևան,Աէրացիա 12.,բն59
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220300124561000
ՀՎՀՀ 02254149
տնօրեն

Հ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված N 1
ԳՀԱՊՁԲ-10/24-3 պայմանագրի
N 1 փոփոխության

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը/դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան ամիսների
						Հուլիս
1	Հատակի լվացման լաթ (Հատակի լվացման լաթ)	հատ	15000	228	3,420,000	15000

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը/դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարումը՝ մինչև 2018թ. օգոստոսի 30-ը
1	Հատակի լվացման լաթ (Հատակի լվացման լաթ)	հատ	15000	228	3,420,000	15000

Հավելված N 2
ԳՀԱՊՁԲ-10/24-3 պայմանագրի
N 1 փոփոխության

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝					
			Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	*Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ*
1	Հատակի լվացման լաթ (Հատակի լվացման լաթ)	39831283/1/10/2	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝				
			Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	*Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ*
1	Հատակի լվացման լաթ (Հատակի լվացման լաթ)	39831283/1/10/2	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՌԵԱԼ ԲՈՒՍԻՆԵՍՍ» ՍՊԸ
տնօրեն

Հ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ