ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում Մալխաս և Ռոման Ամոյանների անվան նոր մարզադպրոցի կառուցման և ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման անավարտ (մնացորդային) շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայության** մատուցման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-25/15** ածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **06.06.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-25/15 գնման պայմանագրում 11.12.2025թ.** կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 20.11. 2025 թ. N 1660-Ն որոշումը
Փոփոխության նկարագրություն	N **ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-25/15** պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
06.06.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-25/15 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «11» 12 2025 թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Արշակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 20.11.2025թ. N 1660-Ն որոշումը և **ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում Մալխաս և Ռոման Ամոյանների անվան նոր մարզադպրոցի կառուցման և ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման անավարտ (մնացորդային) շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայության** մատուցման համար Կողմերի միջև 06.06.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-25/15 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած են երկուական էջից կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011046928, 900011047363 ՀՎՀՀ 02565827 Գլխավոր քարտուղար՝	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ Ք. Երևան, Կոմիտասա 54բ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Հ/Հ 220183330939000 ՀՎՀՀ 01508665 Տնօրեն՝
____________ Գ. Եղիազարյան (ստորագրություն) Կ.Տ.	____________ Գ. Արշակյան (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված
06.06.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-25/15 գնման պայմանագրի
«11» 12 2025 թ. կնքված N 2 համաձայնագիր
«Հավելված 2
06.06.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-25/15 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	50531140/2	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում Մալխաս և Ռոման Ամոյանների անվան նոր մարզադպրոցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայություն	-	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	**1 200 000**
	50531140/72	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման անավարտ (մնացորդային) շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	**120 000**
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			-	-	-	-	-	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 320 000**	**1 320 000**

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:* »

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011046928, 900011047363
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

________________ Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ
Ք. Երևան, Կոմիտաս 54բ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220183330939000
ՀՎՀՀ 01508665

Տնօրեն՝

________________ Գ. Մովսիսյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Արդշինբանկ ՓԲԸ

Վճարման հանձնարարական N251210102983001 255037-2009414

10/12/25 10/12/25 12:32:26 F209

Դեբետի հաշիվ	2470112166000999 / 30202	Գումար և արժույթ
Վճարողի բանկ	AM24700 AM24700 Արդշինբանկ ԲԲԸ	
Վճարողի ԱԱՀ կամ անվանում	«ՀՀ ՆԱԽԱԳԾ. ՊԵՏ. ԱՐՏ. ՓՈՐՁԱՔՆՆ» ՓԲԸ	
ՀՎՀՀ/ՀծՀ	1501508665	8,900.00
Հիմնական պարտ ԱԱՀ կամ անվանում	«ՀՀ ՆԱԽԱԳԾ. ՊԵՏ. ԱՐՏ. ՓՈՐՁԱՔՆՆ» Փ ԲԸ	
Հիմնական պարտ ՀՎՀՀ/ՀԾՀ		AMD
Կրեդիտի հաշիվ	900008000664	
Ստացող (Շահառուի) բանկ	AM90000 ՀՀ էկոնոմ.եվ ֆինանս.նախարարություն	
Ստացողի (Շահառուի) ԱԱՀ կամ անվանում	Հայտի և պայմանագրի ապահովումը բան կային երաշխիքով կամ կանխիկ	
Ստացողի (Շահառուի) ՀԾՀ		
Գումարը և արժույթը բառերով	Ութ հազար ինը հարյուր ՀՀ դրամ	
Վճարման նպատակ	Պայմանագրի ապահովում ՀՀՔԿԳՀԾՁԲ25 15	
Միջնորդավճար	0.00	
Շահառուին վճարման	10/12/25	

Կ.Տ. Վճարողի ստորագրություն 1.___________________

2.___________________

Կատարողի ստորագրություն ը ԱԱՀ

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ԲԲԸ
«ARDSHINBANK» OJSC
02566492 MOBILE

Արդշինբանկ ՓԲԸ

Վճարման հանձնարարական N251210102985001 255037-2009413

10/12/25 10/12/25 12:32:38 F209

Դեբետի հաշիվ	2470112166000999 / 30202	Գումար և արժույթ
Վճարողի բանկ	AM24700 AM24700 Արդշինբանկ ԲԲԸ	
Վճարողի ԱԱՀ կամ անվանում	«ՀՀ ՆԱԽԱԳԾ. ՊԵՏ. ԱՐՏ. ՓՈՐՁԱՔՆՆ» ՓԲԸ	
ՀՎՀՀ/ՀծՀ	1501508665	13,300.00
Հիմնական պարտ ԱԱՀ կամ անվանում	«ՀՀ ՆԱԽԱԳԾ. ՊԵՏ. ԱՐՏ. ՓՈՐՁԱՔՆՆ» Փ ԲԸ	
Հիմնական պարտ ՀՎՀՀ/ՀԾՀ		AMD
Կրեդիտի հաշիվ	900008000698	
Ստացող (Շահառուի) բանկ	AM90000 ՀՀ էկոնոմ.եվ ֆինանս.նախարարություն	
Ստացողի (Շահառուի) ԱԱՀ կամ անվանում	Գնումների որակավորման ապահովում՝ կանխիկ փողի ձեւով, ՀՀֆինանն	
Ստացողի (Շահառուի) ՀԾՀ		
Գումարը և արժույթը բառերով	Տասներեք հազար երեք հարյուր ՀՀ դրամ	
Վճարման նպատակ	Որակավորման ապահովում ՀՀՔԿԳՀԾՋԲ25 15	
Միջնորդավճար	0.00	
Շահառուին վճարման	10/12/25	

Կ.Տ. Վճարողի ստորագրություն 1.________________ 2.________________

Կատարողի ստորագրություն ը ԱԱՀ

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ԲԲԸ
«ARDSHINBANK» OJSC
02566492 MOBILE