Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

<u>Օրինակելի ձև</u>

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ավտոմեքենաների անվտանգության սարքերի տեղադրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՊՄԱԹ-ԳՀԾՁԲ-18/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ին կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԾՁԲ-18/23-1 պայմանագրում 2018 թվականի նոյեմբերի 3-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ Անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռք բերելու հավելյալ տեսախցիկի և մոնիտորի տեղադրման ծառայություններ, ինչպես նաև հավելյալ ծառայությունների մատուցմամբ պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետը:

Փոփոխության նկարագրություն Կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր, վճարման ժամանակացույցում ավելացում կատարելու մասին /կցվում է/:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 04/05/2017 թ N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետեր:

Պատվիրատու՝ «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

29.10.2018թ. կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԾՁԲ-18/23-1 «Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման» պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «03» «11» 2018 թ.

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Թարվերդյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու) մի կողմից, և Ա/Ձ Սվետա Մկրտչյանը, (այսուհետ՝ Կատարող) մյուս կողմից, (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերը և 29.10.2018թ. կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԾՁԲ-18/23-1 «Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի N 1 հավելված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված ապրանքների մատակարարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2018 թվականի նոյեմբերի 6-ը ներառյալ:

1.2 Կողմերը համաձայնության եկան, 29.10.2018 թ. կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԾՁԲ-18/23-1 պայմանգրի 4.1 կետում նշված գինը ավելացնել 130 000 / հարյուր երեսուն հազար/ ՀՀ դրամով:

1.3 Պայմանագրի N 1 և N 2 հավելվածները խմբագրել նոր բովանդակությամբ՝ համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների:

1.4 Պատվիրատուն իրեն մատուցված ծառայության դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով, սույն համաձայնագրի հավելվածներին՝ տեխնիկական բնութագիր-գնման և վճարման ժամանակացույցերին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 4 էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ	Ա/Ձ Սվետա Մկրտչյան
ք. Երևան, Թաիրովի 15	ք. Երևան, Երևան, Մոլդովական փ. 27շ. 2/1
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
ՀՀ 1150091636563	ՀՀ 247450237299000000
ՀՎՀՀ 02511401	ՀՎՀՀ 25400669
Տնօրեն	
------------- Ա. Թարվերդյան	------------------- Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)

Հավելված N 1
<<03>> <<11>> 2018 թ. կնքված
N 1 Համաձայնագրի
<<Հավելված 2
<<29>> 10. 2018 թ. կնքված
N ՊՄԱԹ-ԳՀԾՁԲ-18/23-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	ժամկետը**
1	45231215-1	Անվտանգության սարքերի տեղադրման ծառայության մատուցումը ներառում է նաև բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումները և պարագաները: Անվտանգության սարքերի տեղադրման վայրը՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մեծամոր» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան մասնաճյուղ /բաց տեղանք/: Տեղադրման ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների և պարագաների անվանումները. 1 հատ DIVIAR DS-7208HQHI-K2 HIKVISION /կամ համարժեքը/ 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interfaces, H.265/H.265+ compression,2MP: 20fps, 4K UHD output, alarm I/O:support CVBS output 12 հատ Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IT3 HIKVISION /կամ համարժեքը/ 2MP@20fps, EXIR, 40m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, 3.6/mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output 4 հատ Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IT3 HIKVISION /կամ համարժեքը/ 2MP@20fps, EXIR, 40m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu(Up the Coax), IP67, 2.8mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output 1 հատ	դրամ	1 450 000	1	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Տարոնիկ	06.11.2018թ.:

		wd դիտարկման hdd 3,5 դյույմ կոշտ սկավառակ sata hdd 2 տբ 1200 մետր Մալուխ CCTV CCTV-AL 1 COAX 4X0.22 mm² - Մետաղական տրոսով 1 հատ Սնուցման սարք 12V/20A 15 հատ Կոնեկտոր BNC 15 հատ Կոնեկտոր 5.5 * 2.5 մմ 15 հատ Բաժանարար տուփ 150* 150- ip-56 1 հատ Մոդուլյատոր satlink st 6503dvb t 1 երթուղին modulator hd 1080 p mpeg4 առանց av 1 հատ Մետաղական սյունի տեղադրում, չափսերը՝ 100մմx100մմ: 1 հատ Մոնիտոր 19 d					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Թաիրովի 15
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, ՀՀ 11500916365663
ՀՎՀՀ 02511401
Տնօրեն՝

------------------- Ս. Թադևոսյան
(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ

Ա/Ձ Սվետա Մկրտչյան
ք. Երևան, Երևան, Մոլդովական փ. 27շ. 2/1
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
ՀՀ 247450237299000000
ՀՎՀՀ 25400669

------------------- Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Հավելված N 2
<<03>> <<11>> 2018 թ. կնքված
N 1 Համաձայնագրի
<<Հավելված 2
<<29>> 10. 2018 թ. կնքված
N ՊՄԱԹ-ԳՀԾՁԲ-18/23-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231215-1	անվտանգության սարքերի տեղադրում	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Թաիրովի 15
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, ՀՀ 11500916365663
ՀՎՀՀ 02511401
Տնօրեն

------------------------- Ա. Թարվերդյան
(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ

Ա/Ձ Սվետա Մկրտչյան
ք. Երևան, Երևան, Մոլդովական փ. 27շ. 2/1
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
ՀՀ 247450237299000000
ՀՎՀՀ 25400669

------------------------- Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)