**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Տավուշի մարզի <<Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 05-ին կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 պայմանագրում 2020 թվականի մայիսի 19-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

| | |
|---|---|
| Փոփոխության առաջացման պատճառ | ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշում: |
| Փոփոխությաննկարագրություն | ՀՀ Տավուշի մարզի <<Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների տրամադրում: |
| Փոփոխությանհիմնավորում | Պայմանագրի 7.5 կետ: |

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

## 05.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 գնման պայմանագրի

ք. Երևան <<19>> մայիսի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԶԱՆԳՎԱԾ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Է. Մարտիրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշումը և ՀՀ Տավուշի մարզի <<Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 05.12.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ | ԿԱՏԱՐՈՂ՝ |
|---|---|
| ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե<br>ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ<br>կառավարական տուն 3<br>ՀՀ ֆինանսների նախարարության<br>աշխատակազմի գործառնական վարչություն<br>Հ/Հ 900011027795<br>ՀՎՀՀ 02565827 | <<ԶԱՆԳՎԱԾ>> ՍՊԸ<br>ք. Երևան, Նոր Նորք Գյուլիքեխվյան փ.7/11<br><<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ<br>Հ/Հ 11500348005680<br>ՀՎՀՀ 00891484 |
| Գլխավոր քարտուղար՝<br>_______ Ա. Մկրտչյան<br>(ստորագրություն)<br>Կ.Տ. | Տնօրեն՝<br>_______ Է. Մարտիրոսյան<br>(ստորագրություն)<br>Կ.Տ. |

*Հավելված*
*05.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 պայմանագրի*
*<< 19 >> մայիսի 2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի*

*<<Հավելված N 2*
*05.12. 2019թ. կնքված*
*N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 պայմանագրի*

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ***
**ՀՀ Տավուշի մարզի «Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների**

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների,այդ թվում՝ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019 | | 2020 թ. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | դեկտեմբեր | **ընդամենը** | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | **ընդամենը** | **Ընդամենը 2019-2020 թթ.** |
| 1 | 71241200/90 | ՀՀ Տավուշի մարզի <<Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | **22 000 000** |

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ յուրաքանչյուր փարվա համար: >>:*

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027795
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝ _______ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**
<<ԶԱՆԳՎԱԾ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր Նորք Գյուլիքեխվյան փ.7/11
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500348005680
ՀՎՀՀ 00891484

Տնօրեն՝ _______ Է. Մարտիրոսյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.