ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22 պայմանագրում 2020 թվականի մայիսի 19-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշում:

Փոփոխությաննկարագրություն <<Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների տրամադրում:

Փոփոխությանհիմնավորում Պայմանագրի 7.5կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

03.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱԾՁԲ-19/22 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<< 19 >> մայիսի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ս. Օհանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշումը և <<Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 03.10.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱԾՁԲ-19/22 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ.

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3	ք. Երևան, Բուզանդի 1/3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն	<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 900011027902	Հ/Հ 1150015416286200
ՀՎՀՀ 02565827	ՀՎՀՀ 02500241
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն)	Ս. Օհանյան (ստորագրություն)

Հավելված
03.10 2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22 պայմանագրի
<< 19 >> մայիսի 2020թ կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
03.10. 2019թ կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
<<Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

<table>
<tr><th colspan="21">Աշխատանքի</th></tr>
<tr><th rowspan="3">հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը</th><th rowspan="3">գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)</th><th rowspan="3">անվանումը</th><th colspan="17">դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝</th><th rowspan="3">Ընդամենը 2019-2020 թթ.</th></tr>
<tr><th colspan="4">2019</th><th colspan="13">2020 թ.</th></tr>
<tr><th>հոկտեմբեր</th><th>նոյեմբեր</th><th>դեկտեմբեր</th><th>ընդամենը</th><th>հունվար</th><th>փետրվար</th><th>մարտ</th><th>ապրիլ</th><th>մայիս</th><th>հունիս</th><th>հուլիս</th><th>օգոստոս</th><th>սեպտեմբեր</th><th>հոկտեմբեր</th><th>նոյեմբեր</th><th>դեկտեմբեր</th><th>ընդամենը</th></tr>
<tr><td>1</td><td>71241200/98</td><td><<Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ</td><td>5 730 000</td><td>5 730 000</td><td>5 730 000</td><td>5 730 000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>17 190 000</td><td>17 190 000</td><td>17 190 000</td><td>17 190 000</td><td>17 190 000</td><td>17 190 000</td><td>17 190 000</td><td>17 190 000</td><td>17 190 000</td><td>22 920 000</td></tr>
</table>

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ յուրաքանչյուր փարվա համար >>*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027902
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Բուզանդի 1/3
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150015416286200
ՀՎՀՀ 02500241

Տնօրեն՝
Ս. Օհանյան
(ստորագրություն)
ԿՏ