ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/23 պայմանագրում 2020 թվականի մայիսի 19-ին կատարված փոփոխությանվերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունըպարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշում։
Փոփոխությաննկարագրություն	ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/23 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների տրամադրում։
Փոփոխությանհիմնավորում	Պայմանագրի 7.5կետ։

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

03.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱԾՁԲ-19/23 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<< 19 >> մայիսի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ս. Օհանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N 709-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 03.10.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱԾՁԲ-19/23 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011027761 ՀՎՀՀ 02565827	<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1150015416286200 ՀՎՀՀ 02500241
Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն)	Տնօրեն՝ Ս. Օհանյան (ստորագրություն)

Հավելված
03.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/23 պայմանագրի
<< 19 >> մայիսի 2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
03.10. 2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/23 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																					
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների,այդ թվում																		
			2019				2020 թ.													Ընդամենը 2019-2020 թթ.
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	71241200/87	ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ >> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	5 970 000	5 970 000	5 970 000	**5 970 000**	-	-	-	-	17 910 000	17 910 000	17 910 000	17 910 000	17 910 000	17 910 000	17 910 000	17 910 000	**17 910 000**	**23 880 000**

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ յուրաքանչյուր փուլի համար. >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027761
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝
________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Բուզանդի 1/3
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150015416286200
ՀՎՀՀ 02500241

Տնօրեն՝
________ Ա. Օհանյան
(ստորագրություն)