ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանակն կենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Համացանցային (www) էջի ձևավորման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԶԱՕԿ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հունիսի 13-ին կնքված № «ԶԱՕԿ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/23» ծածկագրով պայմանագրում 2019 թվականի հուլիսի 22-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության պատճառ՝	Ծառայությունների մատակարարման ժամկետի երկարաձգում:
Փոփոխության նկարագրություն՝	Ծառայությունների մատակարարման ժամկետը երկարաձգել 15 օրացուցային օրով՝ մինչև 2019 թվականի օգոստոսի 7-ը:
Փոփոխության հիմնավորում՝	ՀՀ կառավարության 04.05.2017 թ. № 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ: Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Վ.Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ **(060) 37 33 60 (508):**

Էլ. փոստ՝ **meteo@arminco.com**

Պատվիրատու՝ **«Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանակն կենտրոն» ՓԲԸ**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ №1

13.06.19թ. կնքված № «ԶԱՕԿ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/23» գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Երևան 22.07.2019թ.

«Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ն, ի դեմքս տնօրեն ժ/պ Թաթուլ Հայրապետյանի, որը գործում է Կենտրոնի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ Պատվիրատու), մյուս կողմից, և «Անհատ ձեռնարկատեր Ջանիկ Սևոյան»-ը, ի դեմս Ջանիկ Սևոյանի, որը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ (այսուհետ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 13.06.19թ. կնքված № «ԶԱՕԿ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/23» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.6 կետը, «Անհատ ձեռնարկատեր Ջանիկ Սևոյան»-ի կողմից ներկայացված գրությունը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. №536-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 13.06.19թ. կնքված № «ԶԱՕԿ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/23» գնման պայմանագրի մասով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը երկարաձգել 15 օրացույցային օրով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
«Զվարթնոց» ԱՕԿ ՓԲԸ	Ջանիկ Սևոյան Ա/Ձ
Ք. Երևան, օդանավակայան, «Զվարթնոց-2»	ՀՀ գ. Ծաղկաձոր, Գայի 8
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ	«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 247065423011	Հ/Հ 1930070102110100
ՀՎՀՀ 01201217	ՀՎՀՀ 37488172
Տնօրենի ժ/պ	Digitally signed by SEVOYAN JANIK 2107940215
Թ. Հայրապետյան	
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)