ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 7-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 7-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1	ՀՀ կառավարության 06.05.2021թ N741-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ *ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե*

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4
07.08.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «07» «09» 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.05.2021թ. N 741-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 07.08.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը և օրացուցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները բաղկացած են մեկական էջերից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	<<Գրիգորյան Շին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3	ՀՀ, ք. Երևան Էրեբունի, Մուշական 8փ, տ92
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն	<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 900011035772	Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ 02565827	ՀՎՀՀ 00481595
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_____________ Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն)	_____________ Գ. Գրիգորյան (ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված N 1
07.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի
«07» 09 2021թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1
07.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման 2021թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների

N	Գումար	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը*
1	29 378 900	ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օր
2	87 881 230	ոչ ուշ քան 90 օրացուցային օր
3	145 006 860	ոչ ուշ քան 100 օրացուցային օր
Ընդամենը	**145 006 860**	**100 օրացուցային օր**

***Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբ է համարվում օբյեկտում ապաստարանի կառուցման նպատակով Պայմանագրում համապատասխան փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ N3 համաձայնագրի կնքման հաջորդ օրը:>>:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035772
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

_______________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
<<Գրիգորյան Շին>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան Էրեբունի, Մուշական 8փ, տ92
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ 00481595

Տնօրեն՝

_______________ Գ. Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 2
07.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի
«07» 09 2021թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
07.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքներ	63 612 000	-	-	-	29 378 900	29 378 900	29 378 900	40 570 300	40 570 300	87 881 230	145 006 860	145 006 860	145 006 860	145 006 860

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035772
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_________________ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
<<Գրիգորյան Շին>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան Էրեբունի, Մուշական 8փ, տ92
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ 00481595

Տնօրեն՝

_________________ Գ. Գրիգորյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

N 32-644

« 1 » սեպտեմբեր 2021

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե
Պրինցիպալ՝ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ

ԵՐԱՇԽԻՔ N E21-001225
(որակավորման ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N«ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2» պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 28.502.060 /Քսանութ միլիոն հինգ հարյուր երկու հազար վաթսուն/ ՀՀ դրամ գումարի (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է, եթե առկա են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 26-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները:
Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրինցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:
Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի **900008000664** հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N **«ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2»** ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված օրերի քանակից առավել քան աշխատանքային օր ավել ժամկետով, բայց ոչ ուշ քան **1-ը մարտի 2022թ.**: Սույն երաշխիքի

բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N **«ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2»** ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Կառավարիչի ժ/պ Հայկարամ Հարությունյան

ՀՍԴԳ Բաժնի պետի ժ/պ Լիլիթ Աբաղյան

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՔԱՆԱՔԵՌ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ "КАНАКЕР"
"ARMBUSINESSBANK" CJSC
"QANAQER" BRANCH

N 32-643
« 1 » սեպտեմբեր 2021

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե
Պրինցիպալ՝ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ

ԵՐԱՇԽԻՔ N E21-001224
(պայմանագրի ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2» պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 9.500.686 /Ինը միլիոն հինգ հարյուր հազար վեց հարյուր ութսունվեց/ ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիք N**«ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2»** պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված օրերի քանակից և երաշխիքային ժամկետից (առնվազն 365 օրացուցային օր) առավազն քան աշխատանքային օր ավել ժամկետով, բայց ոչ ուշ քան **1-ը մարտի 2022թ.**: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Կառավարիչ ծ/ա՝ Հայկարամ Հարությունյան

ՀՍԴԳ Բաժնի պետ ծ/ա՝ Լիլիթ Արաղյան

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՔԱՆԱՔԵՌ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ “КАНАКЕР”
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“QANAQER” BRANCH

N 32-653

«3» սեպտեմբեր 2021

Բենեֆիցիար՝
ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ մեր կողմից 01.09.2021 թվականին **«ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե»** տրամադրված թիվ 32-643 պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքը սույն թվականի սեպտեմբերի 3-ից համարում ենք երկարաձգված մինչև 01-ը մարտի 2023 թվականը:

Լրացուցիչ տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Սույն Բանկային երաշխիքը /այսուհետ՝ Երաշխիք/ հանդիսանում է «ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի» /այսուհետ՝ Բենեֆիցիար/ հետ կնքված թիվ ՀՀՔԿ-ԲՄԱԾՁԲ-20/2 ծածկագրով աշխատանքների կատարման պայմանագրի ապահովումից բխող /այսուհետ՝ Պայմանագրի ապահովում/ **«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի** /այսուհետ՝ Պրինցիպալ/ պարտավորությունների պատշաճ կատարման ապահովում:

Կառավարիչի ժ/պ՝ Հ. Հարությունյան

ՀՍԴԿ բաժնի պետ՝ Լ. Մակարյան

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Զ. Սարկավագի 72/9; Հեռախոս՝ (+37460) 37 25 32; Էլ.փոստ՝ qanaqer@armbusinessbank.am; Կայք՝ www.armbusinessbank.am
Адрес: З.Саркаваг 72/9, г. Ереван, РА; Телефон: (+37460) 37 25 32; Эл.почта: qanaqer@armbusinessbank.am; Веб-сайт: www.armbusinessbank.am
Address: 72/9 Z. Sarkavag, Yerevan, Armenia; Telephone: (+37460) 37 25 32; E-mail: qanaqer@armbusinessbank.am; Web-site: www.armbusinessbank.am