ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

05.06.2019թ. կնքված N <<ՉՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

<<30>> 08 2019թ.

ք. Չարենցավան

Չարենցավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Կ. Շաhիգալդյանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ <<Պատվիրատու>>, մի կողմից, և <<Գրանտշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Հարությունյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ <<Կապալառու>> մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 05.06.2019թ. կնքված N <<ՉՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4>> գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ, 8.6-րդ կետերը, <<Գրանտշին>> ՍՊԸ-ի կողմից 28.08.2019թ.-ին ներկայացրած թիվ 2778/04 գրությունը, պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից 28.08.2019թ.-ին ներկայացրած թիվ 2779/04 զեկուցագիրը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 05.06.2019թ. կնքված N <<ՉՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4>> գնման պայմանագրի գինը ավելացնել 290000 (երկու հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, ընդ որում՝ ընդհանուր պայմանագրի գինը կկազմի 6266000 (վեց միլիոն երկու հարյուր վաթսունվեց հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

1.2 05.06.2019թ. կնքված N <<ՉՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4>> գնման պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետները երկարաձգել և վերջնաժամկետ սահմանել մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 15-ը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

<<ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ>>	<<ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ>>
Չարենցավան համայնք	<<Գրանտշին>> ՍՊԸ
ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1	Լոռու մարզ, Վահագնաձոր 1փ. տուն 97
ՀՀ ՖՆ ԳՎ	<<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 900132132011	Հ/Հ 1930065816000100
ՀՎՀՀ 03022497	ՀՎՀՀ 06953951
	Էլ. փոստ՝ grantshin777@gmail.com
Համայնքի ղեկավար՝	Տնօրեն՝
Հ. Կ. Շահիգալդյան	Գ. Հարությունյան
(ստորագրությունը)	(ստորագրությունը)
Կ.Տ	Կ.Տ