Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Բերդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **«Միջին Աղբյուր» տարածքի բարեկարգման և հարակից թաղամասի աստիճանասանդղակի կառուցման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված *ՀՀ ՏՄԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02* ծածկագրով գնման ընթացակարգի
ընթացակարգի ծածկագիրը
արդյունքում 20 18 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N *ՀՀ ՏՄԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02*-1 պայմանագրում
պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը պայմանագրի համարը
2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ
փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը
տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 մինչև պայմանագրի ժամկետը ավարտը պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման անհնարինությունը
առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն ծառայությունների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 28.12.2018թ. :
կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում մինչև պայմանագրի ժամկետը ավարտը պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման անհնարինությունը
փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու՝ ***Բերդի համայնքապետարան***