Հավելված N3
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների
մասին

«Ակունքի համայնքապետարան»-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի ապրիլի 11-ին կնքված «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03-02» պայմանագրերում 2025 թվականի մայիսի 08-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառ 8-րդ կետի 8.5-րդ և 8.8-րդ ենթակետերը և Մատակարարի 05/05/2025թ գրությունը:
2. Փոփոխության նկարագրությունը պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում երեսուն օրացույցային օր:
3. Փոփոխության հիմնավորում 11.04.2025թ. «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03-02» ծածկագրով կնքված պայմանագրերի 8-րդ կետի 8.5 և 8.15 ենթակետերը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարան: