ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ «23»-Ը ՄԱՐՏԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/16/3» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Արթիկ «27»-ը հունիս 2026թ.

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Ոսկանյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի աշխատակազմ>>համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն և «ՎԻԳԻՇԻՆԱ» ՍՊԸ-ն համատեղ գործունեությունը (կոնսորցիումով), «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն տնօրեն Արտակ Ռաֆյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «ՎԻԳԻՇԻՆԱ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վիգեն Սուքիասյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ <<Կողմեր>>, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն,Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով կնքեցին սույն համաձայնագիրը «23»-ը մարտ 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի թվով 4 փողոցների հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/16» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1.ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի և «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն և «ՎԻԳԻՇԻՆԱ» ՍՊԸ-ն համատեղ գործունեությունը (կոնսորցիումով)-ի, միջև «23»-ը մարտ 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի թվով 4 փողոցների հիմնանորոգման և ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/16» ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի հավելված թիվ 3 վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 4)

1.2 Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Պայմանագրով ամրագրված և սույն համաձայնագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով 3 (երեք) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան Հասցե՝Ազատության հրապարակ 1 ՀՎՀՀ 05553661 Բանկ՝ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն h/h 900202321015 Համայնքի ղեկավար	«ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»ՍՊԸ Հասցե՝ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ,Գր.Լուսավորիչ 2-րդ նրբ,տ 9 ՀՎՀՀ05550663 Բանկ՝ §Ամերիաբանկ¦ ՓԲԸ h/h 1570068301190100	«ՎԻԳԻՇԻՆԱ» ՍՊԸ Հասցե՝ ՀՀ,ք.Երևան,Դրոյի 14/2 ՀՎՀՀ 00894311 Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ h/h 1660005668680100
Ա.Ոսկանյան	Տնօրեն Ա. Ռաֆյան	Տնօրեն Վ. Սուքիասյան
/ստորագրություն/ Կ.Տ	/ստորագրություն/ Կ.Տ	/ստորագրություն/ Կ.Տ

Հավելված N 4
«23»-ը մարտ 2026թ. կնքված
«ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/16» ծածկագրով
պայմանագրի համաձայնագիր N1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին ըստ ամիսների, **փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց** այդ թվում…												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
4	***45231177/4***	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Նախապետավան բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ:	**Համայնքի մասնաբաժին**					13996500	13996500	13996500	13996500	13996500	13996500	13996500	**13996500**
			Պետության մասնաբաժին 25993500												

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան
Հասցե՝Ազատության հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 05553661
Բանկ՝ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
հ/հ 900202321015
Համայնքի ղեկավար

Ա.Ոսկանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»ՍՊԸ
Հասցե՝ՀՀ Շիրակի մարզ,
ք.Արթիկ,Գր.Լուսավորիչ
2-րդ նրբ,տ 9
ՀՎՀՀ05550663
Բանկ՝ §Ամերիաբանկ¦ ՓԲԸ
h/h 1570068301190100

Տնօրեն՝Ա. Ռափյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԻԳԻՇԻՆԱ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ,ք.Երևան,Դրոյի
14/2
ՀՎՀՀ 00894311
Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
h/h 1660005668680100

Տնօրեն՝ Վ.Սուքիասյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ