ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՉՀ-ԳՀԾՁԲ-2020/2>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2020 թվականի հունվարի 15-ին** կնքված N <<ՉՀ-ԳՀԾՁԲ-2020/2>> պայմանագրում **2020 թվականի հունվարի 22-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ծառայությունների մատուցումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Ծառայությունների մատուցումն իրականացվելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, 15.01.2020թ. կնքված N <<ՉՀ-ԳՀԾՁԲ-2020/2>> գնման պայմանագրի 7.5-րդ և 7.13-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **22-ого Января 2020 года** в договоре № **«ՉՀ-ԳՀԾՁԲ-2020/2»**, заключенный **15-ого Января 2019 года** в результате процедуры закупки под кодом **«ՉՀ-ԳՀԾՁԲ-2020/2»**, организованной с целью **приобретения услуг по ремонту автомобильных средств** и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: Договором установлено, что поставка товаров будет осуществлена в случае предусмотрения соответствующих финансовых средств для этой цели и заключения между сторонами соответствующего соглашения.

Описание изменения: Для осуществления поставок товаров предусмотрены соответствующие финансовые средства и между сторонами заключено соответствующее соглашение

Обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 7.5 и 7.13 договора закупки № «ՉՀ-ԳՀԾՁԲ-2020/2» заключенный 15.01.2020г., пункт 56 порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный постановлением № 526-N правительства РА

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана.