# Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 1

## ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ «15»-Ը ՀՈՒՆԻՍ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/64/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Արթիկ «03»-ը հուլիս 2026թ.

**«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանը»**, ի դեմս համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի աշխատակազմ>>համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Արտակ Ռափյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ <<Կողմեր>>, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով կնքեցին սույն համաձայնագիրը «15»-ը հունիսի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ խաղահրապարակների կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/64» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

### 1.ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի և «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի, միջև «15»-ը հունիսի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ խաղահրապարակների կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/64» ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը Կողմերը որոշեցին.

**1.1** Պայմանագրի հավելված թիվ 3 վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 4)

**1.2**

Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

**2.1** Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

**2.2** Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

**2.3** Պայմանագրով ամրագրված և սույն համաձայնագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

**2.4** Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով 3 (երեք) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ | Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ |
|---|---|
| ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան<br>Հասցե՝Ազատության հրապարակ 1<br>ՀՎՀՀ 05553661<br>Բանկ՝ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն<br>h/h 900202217504 9<br>Ա.Ոսկանյան<br>_______________<br>(ստորագրություն)<br>Կ.Տ. | «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ<br>ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ,<br>Տուֆագործների 11-րդ նրբ. տ 6<br>ՀՎՀՀ 05550663<br>Բանկ՝ §Ամերիաբանկ¦ ՓԲԸ<br>h/h 1570068301190100<br>Տնօրեն՝Ա. Ռափյան<br>_______________<br>(ստորագրություն)<br>Կ.Տ. |

Հավելված N 4
«15»-ը հունիսի 2026թ. կնքված
«ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/64» ծածկագրով
պայմանագրի համաձայնագիր N1

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին ըստ ամիսների, **փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց** այդ թվում... | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | **Ընդամենը** |
| **2** | 45231266/2 | ՀՀ Շրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Սասունցի Դավթի փողոցի խաղահրապարակի կառուցման շինարարական աշխատանքներ: | ***Համայնքի մասնաբաժին*** | | | | | | *18 096 000* | *18 096 000* | *18 096 000* | *18 096 000* | *18 096 000* | *18 096 000* | ***18 096 000*** |
| | | | **Պետության մասնաբաժին** 9 744 000 | | | | | | | | | | | | |
| **3** | 45231266/3 | ՀՀ Շրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Լմբատ 1-ին թաղամասի խաղահրապարակի կառուցման շինարարական աշխատանքներ: | ***Համայնքի մասնաբաժին*** | | | | | | *19 422 000* | *19 422 000* | *19 422 000* | *19 422 000* | *19 422 000* | *19 422 000* | ***19 422 000*** |
| | | | **Պետության մասնաբաժին** 10 458 000 | | | | | | | | | | | | |

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ**

ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան
Հասցե՝Ազատության հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 05553661
Բանկ՝ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
h/h 9002022175049
Ա.Ոսկանյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ**

«ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ,
Տուֆագործների 11-րդ նրբ. տ 6
ՀՎՀՀ 05550663
Բանկ՝ §Ամերիաբանկ¦ ՓԲԸ
h/h 1570068301190100
Տնօրեն՝Ա. Ռաշյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.